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Abstrakt 
 
Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality 
stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza 
normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a stavebné dielo. V praktickej 
časti je analýza smerníc pre hodnotenie, porovnanie týchto smerníc s konkrétnou 
zákazkou a návrh zlepšenia. 
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Abstract 
 
The objective of my Bachelors project is to design improvements for directing and 
quality control of build structures.Methods for quality control are described in the theory 
part. Methods for quality control, analysis of the norm ČSN EN IS 9001:2009, product 
and build structure requirements are described in the theory part. In the practical part the 
analysis of directives for assessment, comparison of these directives with a concrete 
order and suggestions for improvements can be found. 
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1. Úvod 
 
Cieľom mojej bakalárskej práce je  spracovať prehľad možných prístupov využívaných 
k hodnotení a riadení kvality v stavebnej firme.   
S postupom času okrem ceny rastie dôležitosť kvality produktu. V stavebníctve je kvalita 
ešte dôležitejšia: zákazníci si uvedomujú, že pri nízkych investičných nákladoch a pri 
zlej vykonanej práce prevádzkové náklady môžu byť niekoľkonásobkom. Na druhej 
strane stavebná firma chce pri vynaložení minimálnych nákladoch zvýšiť zisk a zostať 
konkurencieschopná. Postupom času každá firma si uvedomila, že väčšina nezhôd 
vznikne už v predvýrobnej fáze, v priebehu plánovania stavebného diela a kvality. Aby 
firma bola schopná vykonať svoju prácu v najlepšej kvalite, má možnosť využiť nástroje 
systému managementu kvality podľa normy ISO 9001:2009. 
 
Práca sa člení na dve veľké časti: na teoretickú a na praktickú. 
V teoretickej časti sa postupne pokúsim zoznámiť čitateľa s definíciami kvality, 
nástrojmi pri riadení kvality, s normou, ČSN  ISO 9001:2009 – Systém managementu 
kvality – požiadavky, a vlastným hodnotením produktu a stavby. 
V praktickej časti sa pokúsim popísať, aké nástroje vybraná firma používa pri hodnotení 
konkrétnej zákazky. Táto spoločnosť nechce byť menovaná. Vybraná zákazka je 
intenzifikácia čističky odpadných vôd. Podľa požičaných dokumentov najprv 
analyzujem smernice, podľa ktorých firma hodnotí svoje diela. V druhom rade budem 
hľadať v konkrétnej zákazke ich dodržanie. 
  
 11 
 
 
2. Riadenie kvality 
 
2.1. História 
 
Základný pojem – kvalita- ľudstvo používa už tisícročia. Človeka vždy zaujímalo, či to, 
čo si kúpi, poprípade sám zhotoví uspokojí jeho požiadavky. Najstaršiu definíciu 
prisudzujú Aristotelovi. V jeho spisoch je kvalita definovaná ako kategória myslenia. 
Avšak v ekonomických a technických odboroch bola táto filozofická definícia 
nepoužiteľná. V posledných desaťročiach vznikli nové. Napríklad od osobností 
pôsobiacich v oblasti managementu akosti: 
• „Akosť je spôsobilosť pre užitie“.1 (Juran)  
• „Akosť je súlad s požiadavkami.“ 2 (Crosby)  
• „Akosť je to, čo za ňu požaduje zákazník.“3 (Feibenbaum)  
•„Akosť je minimum strát, ktoré výrobok od okamžiku svojej expedície spoločnosti 
spôsobí.“ 4 (Taguchi)  
 
2.2. Definície 
 
Pojem kvalita v praxi sa používa na opis dobrých vlastností výrobku alebo služby. Z 
hľadiska riadenia je pojem kvalita spojený s takým systémom riadenia, ktorý vytvára 
kvalitné produkty (výrobky alebo služby), ktoré ocení zákazník alebo sú požadované 
nejakým štandardom alebo normou. 
Názor na akosť si vytvára užívateľ na základe úžitku (hodnoty), ktorý mu produkt 
poskytuje. Aby tieto hodnoty produkt plnil, musí vo svojich vlastnostiach (znakoch) 
odrážať stanovené požiadavky. Požiadavky zákazníkov sú rôzne, premenlivé v čase a sú 
výslednicou najrôznejších faktorov (napr. biologických, sociálnych, demografických, 
spoločenských). 
 
2.3. Dôležitosť riadenia kvality 
 
Schopnosť uspokojovať požiadavky zákazníkov nie je realizovaná iba výrobou alebo 
poskytovaním služby. Táto schopnosť vzniká v priebehu celého produkčného cyklu. 
Kvalita musí obsiahnuť všetko, čo vedie k výsledku. Preto hovoríme nie len o kvality 
výrobku (produktu v hmotnej podobe) či akosti služby (produktu v nehmotné podobe), 
ale tiež o akosti procesov, akosti zdrojov (strojov a zariadenia, informácií, pracovného 
prostredia, o osobnej kvalite) a v neposlednom rade o akosti systému riadenia. Všetky 
                                                 
1 Kvalita (akosť). Management mania. [online]. 17.06.2013 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/sk/kvalita-akost 
2 Kvalita (akosť). Management mania. [online]. 17.06.2013 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/sk/kvalita-akost 
3 HUTYRA, Milan. Management jakosti. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 
ISBN 978-80-248-1484-1. 
4 doc.Ing. Pavol VADÁSZ, CSc.. Skúšobníctvo a riadenie kvality žiaruvzdorných keramickcých 
materiálov. Technická Univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra keramiky. [online]. 2007 [cit. 
2016-05-01]. Dostupné z: http://web.tuke.sk/hf-kk/Keramika/SARK/SARK.pdf 
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tieto roviny sa vzájomne podmieňujú a doplňujú: z obrázku je zrejmé, že asi 75% chýb 
vznikne už v predvýrobných etapách, ale spoznanie a eliminácia je už vo výrobnej fáze. 
Z toho plynie že osud akosti nemajú v rukách výrobní pracovníci, ale manažéri a technici.  
 
 
Obrázok č. 1 - Početnosť chýb a ich odhalenie v čase 
 
Preto sa v celom svete rozvíjajú tzv. systémy managementu akosti, ktoré môžeme 
predbežne charakterizovať ako tú časť celopodnikového managementu, ktorá je 
zameraná na maximálne zabezpečenie spokojnosti zákazníkov s vynaložením 
optimálnych nákladov. Význam účinného managementu akosti spočíva na pár faktoch, 
ktoré stanovili koncom dvadsiateho storočia. 
„Akosť je rozhodujúcim faktorom stabilného ekonomického rastu podniku.“ 5 
Firmy so zavedeným systémom dlhodobo dosahujú lepšie výsledky, než firmy 
zabezpečujúce akosť s prostredníctvom technickej kontroly.  Systém akosti prejavuje 
svoje  pozitíve účinky vo vnútropodniku rýchlo, počas niekoľkých mesiacov: klesá 
podiel nezhôd na celkových výkonoch, rastie výťažnosť materiálov a účinnosť 
vnútropodnikových procesov, lebo sa zvyšuje rozsah na prvý krát správne vykonanej 
práce. Toto všetko vedie k zvýšeniu produktivity a k zníženiu nákladov.  
Dominantným externým účinkom je rastúca miera spokojnosti zákazníkov. Zvyšuje sa 
schopnosť „trafiť sa“ do požiadaviek zákazníkov, dobré referencie doterajších 
zákazníkov novým potenciálnym zákazníkom naznačuje, že firma je flexibilná . Tieto 
účinky majú dlhodobý charakter (až niekoľko rokov po zavedení systému), ale sú 
garanciou trvalého zlepšovania sa, väčšieho zisku a tiež fakt, že zákazníci sú ochotní 
akceptovať vyššiu cenu za vysokú kvalitu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že 
zavedenie SMK neznamená automaticky zlepšenie spoločnosti. Je to dlhodobý proces, 
                                                 
5 NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. Praha: Management Press, 
1998. ISBN 80-85943-63-8. 
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ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a 
zainteresovaných strán, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu 
produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k 
zvyšovaniu kvality samotného produktu. 
„Management akosti je najdôležitejším ochranným faktorom pred stratami na trhu.“ 6  
Výskumy realizované v EU preukázali, že až 66% všetkých príčin strát je zapríčinená 
nízkou kvalitou výrobkov a služieb a z toho rozhodujúca časť ešte v predvýrobných 
procesoch. 
 
 
2.4. Metódy, analytické techniky a nástroje 
používané v riadení kvality 
Medzi najznámejšie metódy riadení kvality patria: 
 APQP (Advanced Product Quality Planning) 
 CAF 
 Demingův cyklus (PDCA) 
 DMAIC 
 EFQM Excellence Model 
 Kaizen 
 Kroužky kvality 
 Lean 
 Poka-yoke 
 Six Sigma 
 TQM – Total Quality Management 
 Metoda 5S 
 
Analytické techniky používané v riadení kvality sú nasledujúce: 
 DOE (Design of Experiments) 
 Ishikawův diagram - diagram příčin a následků 
 Kano model 
 Paretovo pravidlo 
 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - analýza možných vad a jejich 
následků 
 FTA (Fault Tree Analysis) - analýza stromu poruchových stavů 
 QFD (Quality Function Deployment) - rozpracování požadavků zákazníka, 
dům kvality 
 G8D (Global Eight Disciplines) 
 MSA (Measurement System Analysis) 
                                                 
6 NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. Praha: Management Press, 
1998. ISBN 80-85943-63-8. 
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 PPAP (Production Part Approval Process) 
 SPC (Statistical process Control) 
 Průběhový diagram (Run chart) 
 Řídící graf (Control chart) 
 Korelační diagram (Scatter diagram) 
 Regresní analýza (Regression Analysis) 
 WIBI (Would I Buy It?) - metoda “koupil bych to?” 
Sedem nástrojov riadenia kvality: 
 Formulár pre zber dát 
 Vývojový diagram 
 Diagram príčin a následkov 
 Paretov diagram 
 Bodový diagram 
 Histogram 
 Regulačný diagram 
 
 
3. Koncepcie systému managementu akosti 
 
V posledných desaťročiach sa vyvíjali rôzne koncepcie pre systém managementu kvality. 
1. koncepcie na bázy vnútropodnikových štandardov – kvôli zavedení ISO noriem je 
postupne vytlačená 
2. koncepcia totálnej managementu kvality (Total Quality Management-TQM) – je 
založená na EFQM modelu excelencie, ktorá je menej používaná v EU, ale v japonských 
firmách prevláda táto koncepcia 
3. koncepcia noriem ISO – koncepcia je procesne orientovaná 
 
3.1. Koncepcia noriem ISO 
Technická normalizácia je činnosť zameraná na zjednodušenie, zjednotenie a 
zhospodárnenie konštrukcie a výroby. Predmetom sú opakujúce sa výrobky, úkony, 
činnosti apod., ktorých vývoj je ustálený, alebo je žiaduce ustáliť ho normou. V 
normalizačnej činnosti sa uplatňujú najmä: typizácia, unifikácia a špecifikácia. 
Technická normalizácia sa používa na zabezpečenie, stanovenie a regulovanie 
najvhodnejších riešení pre opakujúce sa technické úkony najmä z hľadiska bezpečnosti, 
kvality a hospodárnosti. 
Najdôležitejšie  normy pre oblasť riadenia kvality sú: 
 ISO 9000 - popisuje základy systémov riadenia kvality a obsahuje definície 
pojmov 
 ISO 9001 - popisuje obecné požiadavky na systém riadenia kvality v 
organizácií/firme (požiadavky na dokumentáciu, audity, ...) 
 ISO 9004 - je návodom pre hodnotenie efektívnosti systému riadenia kvality a 
vodítkom pre ďalšie zlepšovanie.                                                                                            
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 ISO 19011 - poskytuje obecný návod pre prevedenie previerok (=auditov) 
systému akosti a systému ochrany životného prostredí. 
 
Obrázok č. 2 - Štruktúra noriem z radu ISO 9000 
 
3.2. ČSN EN ISO 9001:2009 
 
V platnej normy ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality pojem kvalita 
je definovaný ako“Stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných znakov”, pričom 
požiadavky sú podľa normy očakávané (napr. zákazníkmi), záväzné (napr. podľa normy) 
alebo sa obvykle predpokladajú7. Za inherentné charakteristiky (trvalé znaky) sú 
považované vnútorné vlastnosti produktu, (objektu, procesu, zdroje, systému), ktoré mu 
existenčne patria a sú pre ňu typické. Tieto - v praxi častejšie označované ako „znaky 
akosti“-  môžeme členiť na znaky merateľné (parametre) a nezmerateľné (atribúty). 
Atribúty sa nedajú popísať číselnou hodnotou, ale môžu byť pre spokojnosť zákazníkov 
rozhodujúca (napr. príjemné vystupovanie úradníka, chuť  potravín,  apod.).  
 
Preto je pre spoločnosti nevyhnutnosťou zavedenie systému riadenia kvality (Quality 
Management System-QMS) pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti.  Každá 
činnosť organizácie má avšak nejaký dopad na jeho prostredie, okolie, ktoré musí chrániť 
vrátane ovzdušia, vody, pôdy, prírodných zdrojov, rastlín, živočíchov, ľudí a ich 
vzájomných vzťahov. Enviroment a jeho riadenie definuje norma ISO 14001 Systémy 
enviromentálneho managementu (EMS) . Dôležitou súčasťou riadenia je tiež bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci: minimalizácia možnosti úrazov pri práci a výskytu ochorenia 
z povolenia. Bezpečnost a ochranu zdraví pri práci vymedzuje norma ČSN OHSAS 
18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Tieto tri 
subsystémy tvoria integrovaný systém riadenia (IMS). 
Čoraz viac sa od firiem vyžaduje uplatňovať pri riadení zásady a princípy Spoločenskej 
zodpovednosti – norma ISO 26000 (zatiaľ sa nepredpokladá certifikácia tohto 
subsystému). Žiada sa, aby organizácia brala do úvahy „spoločenské, ekologické, právne, 
                                                 
7 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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kultúrne, politické a organizačné rozmanitosti, ako aj rozdiely v hospodárskych 
podmienkach, pri zachovaní súladu s medzinárodnými normami správania.“8 
 
Obecne sa dá povedať, že neexistuje žiadny „správny management“, ako riadiť firmu, 
spoločnosť. V rôznych odboroch alebo pri meniacej sa situácií na trhu musí vedenie 
spoločnosti vybrať ten najoptimálnejší styl riadenia.  
Ten základný model, ktorý  používajú v českom prostredí a umožňuje certifikáciu 
systému managementu akosti vo firme je podľa normy ČSN EN ISO 9001, ktorý sa 
sústredí na splnenie popísaných požiadaviek. Je to obecná norma, dá sa použiť vo 
všetkých typov firiem bez ohľadu na ich veľkosť či oblasť pôsobenia. 
 
 
Obrázok č. 3- Model procesu systému managementu kvality 
 
Na obrázku je zvýraznená dôležitá skutočnosť, charakterizujúca novú normu ISO 
9001:2009, že akékoľvek procesy v organizácii sa odvíjajú od požiadaviek zákazníkov. 
Pod pojmom zákazník sa tu myslí nielen externý zákazník (odberateľ výrobkov), ale aj 
interný zákazník, t.j. spolupracovníci v organizácií, ktorí pokračujú v práci a nadväzujú 
na predchádzajúce činnosti, resp. na činnosť ktorých sa v procese nadväzuje. Prvé kroky 
pre zavedení systému managementu kvality sú: 
stanovenie cieľov, kontrola fungujúcich procesov a zber dobrých elementov procesu, 
politika kvality a stanovenie cieľov managementu kvality, stanovenie kľúčových 
procesov a vymedzenie vzťahov medzi jednotlivými procesmi, vybudovanie a zavedenie 
systému riadenia kvality a prevedenie interného auditu, certifikácia firmy externým 
subjektom. 
Veľké medzinárodné firmy často využívajú vlastný QMS. Sú to systémy „šité na mieru“, 
sú obvykle nad rámec požiadaviek ISO 9001, ale do seba zahrňujú tieto normy, preto ich 
možno aj certifikovať. 
 
                                                 
8 ĎURICA, T.: Bezpečnostné aspekty sociálno-ekonomickej zodpovednosti. In.: 
Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VŠMP ISM 
Slovakia v Prešove „Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít No. 5“, Zemplínska 
Šírava, 2012, s. 258-267, ISBN: 978-80-89372-40-9, EAN: 9788089372409 (CD) 
Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/9575-manazerske-rizeni-kvality-ve-slovenskem-
stavebnictvi 
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3.2.1. Zásady manažérstva kvality 
 
Tieto body slúžia ako základ pre normu ISO 9001:2006 
 Zameranie sa na zákazníka 
 Vodcovstvo – vedenie 
 Zapojenie pracovníkov 
 Procesný princíp 
 Systémový prístup k manažérstvu 
 Trvalé zlepšovanie 
 Rozhodovanie sa na základe faktov 
 Vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi 
 
 
3.2.2. Orientácia na zákazníka 
 
Budúcnosť každej organizácie je bytostne závislá na chovaní jednotlivých skupín 
zákazníkov a maximalizácie miery spokojnosti a lojality zákazníkov. Pre dosiahnutie 
maximálnej spokojnosti a lojality zákazníkov je potrebné: 
 
 systematické preskúmavanie požiadaviek zákazníkov 
 rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek 
 previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním zákazníkov 
 systematické meranie spokojnosti a lojality zákazníkov 
 rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi 
 rozvoj vzťahov i s ďalšími zainteresovanými stranami ( verejná správa, úrady a 
pod.) 
 
3.2.3. Vodcovstvo 
 
Manažéri organizácií musia viesť a vytvoriť také prostredie pre svojich pracovníkov, aby 
všetky skupiny zamestnancov podávali v práci maximálne výkony v záujme naplňovania 
vytýčených cieľov. Realizácia tohto princípu vyžaduje: 
 
 deklarovanie vízie, politiky, cieľov organizácie v súlade s požiadavkami 
zákazníkov a zainteresovaných strán 
 vytvorenie pracovného prostredia vzájomnej dôvery medzi zamestnancami a 
manažmentom 
 poskytovanie príležitostí zamestnancom k vlastnej aktívnej a tvorivej práci, 
vrátane určenia zodpovednosti a právomoci 
 motiváciu svojich zamestnancov k tímovej práci a k zlepšovaniu 
 
3.2.4. Zapojenie ľudí 
 
Ľudské zdroje sú najvýznamnejšie pre činnosť organizácie. Pre zapojenie ľudí musí 
vedenie organizácie: 
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 vysvetľovať dôležitosť všetkých činností svojich zamestnancov pre dosahovanie 
výsledkov organizácie 
 viesť zamestnancov k otvorenej diskusií o ich nedostatkov a hľadať riešenia 
 trvale vzdelávať zamestnancov na všetkých úrovniach 
 odmeňovať zamestnancov za pracovné výkony 
 motivovať zamestnancov k lepším výkonom 
 
 
 
3.2.5. Procesný princíp a systémový prístup 
 
Proces možno chápať ako súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za 
spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach. Vstupy dodávané internými 
alebo externými dodávateľmi, sú celé v procese spotrebované na výstupy. Hmotné resp. 
informačné výstupy sú výsledkom (produktom) procesu , ktorý má svojho zákazníka. 
Zdroje sa v priebehu procesu nespotrebujú, ale sú podmienkou k jeho vykonaniu (napr. 
ľudia, technika a pod.). 
Požiadavky na procesný prístup v spoločnosti: 
 identifikovať a aplikovať procesy potrebné pre SMK v rámci spoločnosti, 
 určiť postupnosť a interakciu týchto procesov, 
 určiť kritéria a metódy potrebné na zaistenie efektívneho prevádzkovania a 
riadenia týchto procesov, 
 zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie 
prevádzky a monitorovanie týchto procesov, 
 monitorovať, merať a analyzovať tieto procesy, 
 zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého 
zlepšovania týchto procesov. 
  
V stavebníctve je veľmi dôležitý procesný prístup ku kvalite. Fungovanie stavebnej 
firmy je tak rozmanitá, že nie je možné všetky faktory zohľadňovať v riadiacich 
aktivitách, ktoré na firmu pôsobí alebo ovplyvňuje jej vývoj.  Kľúčové procesy a celý 
procesný prístup je prezentovaný na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 4 - Kľúčové procesy v stavebníctve 
 
 
 
 
 
3.2.6. Neustále zlepšovanie 
 
Neustále zlepšovanie výkonnosti by malo byť chápané ako základný cieľ akejkoľvek 
organizácie. Pre zabezpečenie tohoto princípu je potrebné aby: 
 
 bolo sústavne rozvíjané prostredie k tvorivej práci zamestnancov 
 bola výsledkom preskúmania vedením, rozhodnutia o smeroch zlepšovania a nie 
len o nápravných opatreniach 
 bolo internými aj externými auditmi a všetkými riadiacimi pracovníkmi 
identifikované príležitosti k zlepšovaniu 
 boli uvoľňované potrebné zdroje pre kontinuálne zlepšovanie a hodnotená ich 
efektívnosť 
 bola pre zlepšovanie obecne prijatá metodológia. 
Toto neustále zlepšovanie je popísaný v cyklu PDCA: 
P - Plan! Naplánovanie činností, vymedzenie procesov, ktoré potrebujú najviac 
pozornosti  
D - Do! Prevedení predom stanovených činností 
C - Check! Skontrolovanie prevedených činností, a nález činností, ktoré sa dajú zlepšiť 
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A - Act! Dokumentácia nájdených činností, naplánovanie a prevedenie zlepšovania. 
 
 
3.2.7. Orientácia na fakty pri rozhodovaní 
 
Objektívne rozhodovanie je možné iba na základe využitia vhodne analyzovaných dát a 
informácií. Pre úspešné zvládnutie princípu je potrebné: 
 zber dostatočne presných a spoľahlivých dát z jednotlivých procesov v 
organizácií 
 využitie vhodných štatistických metód zberu a analýzy 
 výcvik ľudí k využitiu štatistických metód 
 ochota manažérov analyzované dáta využívať pri rozhodovaní 
 pokiaľ možno sprístupnenie výsledkov analýzy dát zamestnancom 
 
 
3.2.8. Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi 
 
Každá organizácia je previazaná so svojimi dodávateľmi, preto je potrebné, aby medzi 
nimi boli dosiahnuté obojstranné vyvážené a prospešné vzťahy. Kľúčovými aktivitami 
pre naplnenie tohoto princípu je: 
 výber kľúčových, resp. strategicky významných dodávateľov 
 pravidelné hodnotenie dodávateľov 
 poskytovanie rôznych druhov pomoci 
 efektívna komunikácia a obojstranná dôvera 
 motivácia dodávateľov k zlepšovaniu a pod. 
 
3.3. Základný obsah normy ČSN EN ISO 9001:2009 
 
1. Predmet normy 
2. Normatívne odkazy 
3. Termíny a definície 
4. Systém managementu akosti 
5. Povinnosti managementu 
6. Management zdrojov 
7. Realizácia produktu 
8. Meranie, analýza a zlepšovanie 
 
 
3.3.1. Predmet normy 
 
 „Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, 
kde organizace: 
1. Potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splnuje 
požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a 
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2. Má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektívní aplikace tohoto 
systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujisťováním o shodě 
s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.“ 
(...) 
Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech 
organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty.“9 
 
3.2.3. Systém managementu kvality 
 
3.2.3.1. Všeobecné požiadavky 
 
„Organizace musí v souladu s požadavky normy vytvořit, dokumentovat, a udržovat 
systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektívnost. 
Organizace musí 
1. Určovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, jak jsou 
tyto procesy v rámci cele organizace aplikovány, 
2. Určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 
3. Určovat kritéria a metody potřebné pro zajištení efektívního fungování a řízení techto 
procesů, 
4. Zajisťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování (...) 
a monitorování 
5. Monitorovat tam, kde je možné, měřit a analyzovat tyto procesy a 
6. Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a pro neustálé 
zlepšování těchto procesů.“10 
 
3.2.2.3. Požiadavky na dokumentáciu 
 
Z hľadiska riadenia za dokumentáciu môžeme považovať akýkoľvek písomný alebo iný 
predpis, čo je schválený autoritou (manažérom) a má trvalý charakter. 
Dokumentácia musí zahrňovať: 
a) prehlásenie o politike a cieľoch kvality 
b) príručku  kvality, ktorá obsahuje: oblasť použití systému, dokumentované 
postupy, popis vzájomného pôsobenia procesov 
c) Dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou 
d) Dokumenty a záznamy,  potrebné k zaistení efektívneho plánovania, fungovania 
a riadenia procesov. 
Musí byť vytvorený dokumentovaný postup, ktorý stanoví pravidlá pre: 
a) Schvaľovanie dokumentov 
b) Preskúmanie, aktualizáciu a opakované schvaľovanie 
c) Zaistenie identifikácie zmien a aktuálnej verzie dokumentov 
d) Zaistenie dostupnosti v miestach používania 
e) Zaistenie trvalej čitateľnosti a ľahkej identifikácie 
f) Zaistenie identifikácie externých dokumentov a 
                                                 
9 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
10 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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g) Zabránenie neúmyselnému používaniu zastaraných dokumentov 
 
Stavebná firma musí zaistiť kompletnú projektovú dokumentáciu a technologické 
postupy. Projektová dokumentácia musí obsahovať sprievodnú správu, súhrnnú 
technickú správu, situačné výkresy, dokumentáciu objektov, technických 
a technologických zariadení a dokladovú časť s následnou dokumentáciou o prevedení, 
ktorá slúži pre vyhodnotenie, či boli požiadavky splnene a do akej miery.  Tieto 
dokumenty musia byť riadne identifikované. 
 
3.2.3. Zodpovednosť managementu 
 
Vrcholové vedenie musí poskytovať dôkazy o svojej angažovanosti a aktivite pri 
vytvorení, implementácie a stáleho zvyšovania efektívnosti systému managementu 
kvality s pomocou: 
a) Komunikácie v organizácií o dôležitosti plnení požiadaviek zákazníka, noriem 
a predpisov 
b) Stanovení politiky kvality, ktorá musí byť v súlade so zámerom organizácie, 
zdieľaná, stále preskúmaná a obsahovala povinnosť k plnení,  
c) Stanovení cieľov kvality, ktoré musia byť merateľné a v súladu s politikou firmy 
d) Preskúmaní systému a 
e) Zaistení zdrojov 
 
Fungovanie akejkoľvek firmy je tak pestrá a rozmanitá, že nie je možné všetky faktory 
zohľadňovať v riadiacich aktivitách, ktoré na firmu pôsobí alebo ovplyvňuje jej vývoj. 
Vrcholové vedenie preto musí určiť prioritné činitele a na nich sústrediť pozornosť. 
Vedenie musí zaistiť, aby plánovanie systému plnili požiadavky a aby bola udržovaná 
integrita systému kvality aj v priebehu plánovania a zavedenie zmien tohto systému. 
Musí zaistiť komunikačné cesty v organizácií týkajúce sa efektívnosti systému.  
Ďalej musí stanoviť osobu, ktorá zodpovedá za dobre fungujúci systém, a pri prípadnej 
potrebnej zmene systému má právomoc  pre vytvorenie. 
Vrcholové vedenie musí v predom stanovených intervaloch systém preskúmať. Toto 
preskúmanie musí zahrňovať posúdenie príležitostí k zlepšení, politiku a ciele kvality. 
Preskúmanie prebieha s využitím poznatkov z vstupných údajov. 
Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace o: 
a) výsledcích auditů, 
b) zpětné vazbě od zákazníka, 
c) výkonnosti procesů a shodě produktu, 
d) stavu preventivních a nápravných opatření, 
e) následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumávání systému 
managementu 
f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a 
g) doporučení pro zlepšování 
 
Výstup z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a 
opatření vztahující se: 
a) ke zlepšovaní efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, 
b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům, 
 23 
 
c) k potřebám zdrojů.“ 11 
 
V stavebnej firme treba zvoliť politiky tak, aby korešpondovala s profilom firmy. Je 
veľmi dôležité zoznámiť s politikou zainteresované osoby (majstri, robotníci), ktoré 
priamo ovplyvňujú kvalitu produktu. Plán kvality je veľmi dôležitý: podľa neho bude 
firma postupovať v budúcnosti, aby boli dosiahnuté stanovené výsledky. V prípade, že 
nastane nejaký problém treba postupovať operatívne. V stavebnom podniku sa musí 
pravidelne kontrolovať systém kvality, aby si overila, či je zvolený plán akosti efektívny 
a vhodný pri jeho použití v praxi. 
 
 
 
3.2.4. Management zdrojov 
 
Firma musí určovať a poskytovať potrebné zdroje pre zavedenie, udržovanie a neustále 
zlepšovanie systému kvality a pre spokojnosť zákazníkov. 
Z hľadiska ľudských zdrojov každý pracovník, ktorý sa podieľa na kvalite produktu musí 
byť kompetentný, musí mať dostatočnú kvalifikáciu, výcvik a skúsenosti. 
Firma musí poskytovať a udržovať infraštruktúru potrebnú k dosiahnutí kvalitného 
výrobku. Medzi infraštruktúry patria budovy, pracovné priestory, hardware, software, 
preprava, IT systémy. 
 
Stavebná zákazka je veľmi zložitá ohľadom na zdroje. Na realizácií sa podieľajú desiatky 
stavebných prác, rôznorodé materiály a stroje. Je dôležité, aby stavebná firma preverila 
svoje zdroje: pracovníci musia byť kvalifikovaní a zoznámení s požiadavkami BOZP, 
dodané materiály a výrobky je treba riadne skontrolovať, vybrať vhodné softwary pre 
rozpočty a sledovanie priebehu zákazky, a vybrať kvalitné strojné zariadenia a pomôcky. 
 
3.2.5. Realizácia produktu 
 
3.2.5.1. Plánovanie realizácie produktu 
 
Plánovanie a realizácia produktu musí byť v súladu s ostatnými požiadavkami systému. 
Pri plánovaní a realizácie musí firma určovať: 
a) „cíle kvality a požadavky na produkt, 
b) potřebu vytvářet procesy, dokumenty a poskytnout zdroje potřebné pro daný 
produkt, 
c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole a 
zkoušení, které jsou specifické pro produkt a také kritéria pro přijetí produktu, 
d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný 
produkt splňují požadavky 
 Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým 
organizace funguje.“ 12 
                                                 
11 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
12 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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Cieľom stavebnej firmy je maximálna hospodárnosť a plnenie požiadaviek zákazníka. 
V prvom rade sa vypracuje kompletná projektová dokumentácia, ktorá musí byť v súlade 
so stavebným zákonom, technickými normami a s inými predpismi firmy. Projektová 
dokumentácia slúži ako podklad pre územné rozhodnutie a pre žiadosť o stavebnom 
povolení. Po vypracovaní projektovej dokumentácie treba určiť všetky potrebné zdroje: 
ľudské, materiálové, finančné, vybavenie. Aby sa overilo splnenie  požiadaviek, firma 
vytvorí plán kvality a kontrolný skúšobný plán. Tieto kontroly musia byť v súladu 
s projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo. Vykonávajú sa podľa predom 
stanovených etapách. 
 
 
3.2.5.2. Procesy týkajúce sa zákazníka 
 
Firma musí určiť špecifické požiadavky zákazníka na produkt, alebo na formu dodania 
a tiež požiadavky, ktoré neuviedol ale sú potrebné pre správne použitie produktu. Firma 
musí zohľadniť pri týchto procesoch zákony a predpisy a iné doplňujúce požiadavky. 
Špecifické požiadavky firma musí preskúmať pred prijatím záväzku o dodaním produktu 
a musí zaistiť, že sú stanovené a známe požiadavky a že firma je schopná produkt dodať 
v požadovanej kvalite. Organizácia musí efektívne komunikovať so zákazníkom, nájme 
pri poskytnutí informácií o produktoch, pri vybavení objednávok, zmlúv a pri spätnej 
väzbe od zákazníka. 
 
3.2.5.3. Návrh a vývoj 
 
Aby firma zostala konkurencieschopná, musí neustále zlepšovať svoje produkty. Podľa 
tohto bodu normy každá spoločnosť musí určiť etapy návrhu a vývoja a postup pre jeho 
preskúmanie. Vzájomné vzťahy, väzby a efektívnu komunikáciu medzi 
zainteresovanými pracovníkmi treba riadiť tak, aby jednoznačne boli zodpovednosti 
a právomoci definované.  
Vstupy týkajúce sa požiadaviek na produkt musia zahrňovať: 
a) Požiadavky na funkčnosť a výkonnosť 
b) Požiadavky zákonov a predpisov 
c) Informácie z predchádzajúcich podobných návrhov 
Výstupy z návrhu a vývoja musí: 
a) Splňovať požiadavky na vstupy 
b) Poskytovať informácie pre nákup, výrobu a poskytovanie služieb 
c) Obsahovať preberacie kritéria pre produkt 
d) Špecifikovať charakteristiky produktu 
Vpred stanovených etapách sa musí vykonať preskúmanie návrhu a vývoja: schopnosť  
plniť požiadavky,  identifikovať problémy a navrhnúť ich riešenie. Na preskúmaní sa 
musia zúčastniť všetky zainteresované skupiny, ktorých sa týka proces návrhu a vývoja. 
O preskúmaní sa musia vytvoriť záznamy o výsledkoch, identifikovaných problémoch 
a ich riešení. 
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3.2.5.4. Nákup 
 
Spoločnosť musí zaistiť, aby nakupovaný produkt vyhovoval požiadavkám. Nástroje pre 
riadenie nákupu a výberu dodávateľov musí byť závislé na vplyvu nakupovaného 
produktu na následné realizácie alebo na konečný produkt. Firma musí hodnotiť 
dodávateľov podľa ich schopnosti dodať produkt v požadovanej kvalite. Treba stanoviť 
kritéria pre ich výber a hodnotenie a musia sa vytvoriť záznamy o výsledných 
hodnoteniach. 
Informácie pre nákup produktu musí zahrňovať: 
a) Požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení 
b) Požadavky na kvalifikace pracovníků 
c) Požadavky na systém managementu kvality13 
Organizácia musí stanoviť a uplatňovať inšpekčnú činnosť pre zistení, či  nakúpený 
produkt splňuje požiadavky nákupu. 
 
Pre stavebnú firmu to znamená vykonanie kvalitatívnej kontroly v súladu s predpismi 
a so špecifickými požiadavkami zákazníka. Dodávateľ má za povinnosť poskytnúť 
doklady o zhode výrobku s požiadavkami. 
 
3.2.5.5. Výroba a poskytovanie služieb 
 
Organizácia musí plánovať a realizovať výrobu a poskytovanie služieb podľa predom 
stanovených riadených podmienok. 
Riadené podmienky zahrňujú: 
a) Dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu 
b) Dostupnost potřebných pracovních instrukcí 
c) Používání vhodného zařízení 
d) Dostupnost a používání monitorovacího a měřícího zařízení 
e) Implementaci monitorování a měření a 
f) Implementaci činnosti při uvolňování produktu, při jeho dodání a po jeho 
dodání14 
Procesy výroby, ktoré sa nedajú overiť monitorovaním alebo premeraním, a nedostatky 
sa prejavujú až pri používaní, organizácia musí validovať. 
Pre tieto procesy firma musí stanoviť mechanizmy, ktoré zahrňujú: 
a) Stanovenie kritérií pre preskúmanie a schvaľovanie 
b) Schválenie zariadení a kvalifikáciu pracovníkov 
c) Špecifické metódy a postupy 
d) Požiadavky a záznamy 
 
Firma musí identifikovať produkt a jeho stav s vhodnými prostriedkami počas realizácie 
s ohľadom na požiadavky monitorovania a merania. Výrobok musí byť uchovaný 
v priebehu interných operácií až po dodanie tak, aby bola udržovaná zhoda 
s požiadavkami. Uchovanie musí zahrňovať identifikáciu, manipuláciu, balenie, 
skladovanie a ochranu produktu. 
                                                 
13 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
14 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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Na stavebnej zákazke postupne prebiehajú medzioperačné kontroly, ktoré sú vpred 
stanovené. Vedie sa stavebný denník, v ktorom sú zaznamenané všetky náležitosti ktoré 
ovplyvňujú výstavbu, ďalej o vykonaní kontrol vyplnia sa príslušné formuláre, ktoré 
budú slúžiť ako dôkaz pre kolaudáciu a predanie zákazky. 
 
3.2.5.6. Riadenie zariadení pre monitorovanie a meranie 
 
Pre poskytovanie dôkazov o zhode produktu s požiadavkami firma musí určiť proces 
monitorovania a merania, a zariadenia, s ktorými bude meranie vykonané. Pre zaručenie 
platných výsledkov merania, zariadenia musia byť: 
a) Kalibrované pred použitím, alebo v stanovených intervaloch podľa etanolu 
b) Justované (nastavené) 
c) Identifikovateľné, aby bolo možné určiť stav kalibrácie 
d) Zabezpečené pred prístrojom, ktorý by mohol výsledok zneplatniť 
e) Chránené pred poškodením v priebehu manipulácie, údržby a skladovania 
Okrem toho musí firma vytvárať a posudzovať záznamy o výsledkoch merania a pri 
zistení, že prístroj neodpovedá požiadavkám musí navrhnúť riešenie aj pre nezhodný 
produkt. 
 
V stavebníctve sa skúšky delia do dvoch skupín: skúšky vykonané na stavbe, pri 
ktorých pracovníci premeriavajú rozmery jednotlivých častí stavby s kalibrovanými 
meradlami, alebo v akreditovaných laboratóriách na odobraných vzoriek. 
 
 
3.2.6. Meranie, analýza a zlepšovanie 
 
Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a 
zlepšování, které jsou potřebné: 
a) Pro prokázání shody s požadavky na produkt, 
b) Pro zajišťování shody systémem managementu kvality, a 
c) Pro neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. 
To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah 
jejich použití. 15 
Jeden spôsob merania výkonnosti je monitorovanie spätnej väzby od zákazníka ohľadne 
toho, ako firma splnila jeho požiadavky. Vstupy pre monitorovanie môžu byť 
z prieskumov spokojnosti zákazníka, zákaznícke dáta o kvalite dodaných výrobkov, 
pochvaly, reklamácie, analýza podnikateľských príležitostí a správy od obchodných 
zástupcov. 
Spoločnosť v plánovaných intervaloch musí vykonať interný audit, aby sa stanovilo, či 
systém managementu kvality vyhovuje požiadavkám tejto medzinárodnej normy 
a vlastným požiadavkám, a či je efektívne implementovaná a udržovaná. Kritéria, 
predmet, frekvencia a metódy auditov sa musia vpred stanoviť. Audítor musí zabezpečiť  
objektívnosť a nestrannosť procesu. O auditoch sa musia vytvoriť a udržiavať záznamy.  
                                                 
15 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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Firma musí aplikovať vhodné metódy monitorovania a merania procesov systému 
managementu kvality. Tieto metódy musia preukázať, či sú dosiahnuté plánované 
výsledky. Ak nie sú dosiahnuté správne výsledky, treba navrhnúť vhodné opatrenia. Pri 
stanovení vhodných metód je potrebné brať do úvahy druh a rozsah procesov, ktoré sú 
preskúmané  a podľa naviazanosti na zhodu produktu alebo na efektívnosť systému 
managementu kvality.  
 
3.2.6.1. Monitorovanie a meranie produktu 
 
Pri preskúmaní zhody produktu treba monitorovať a merať charakteristiky produktu tak, 
aby bolo overené plnenie požiadaviek. Tieto kroky musia byť vykonané vo vhodných, 
vpred stanovených etapách procesu realizácie. Nezhodný produkt firma musí riadne 
identifikovať a zabrániť jeho neúmyselnému použitiu alebo dodaniu. Pri manipulácií 
s nezhodným produktom firma musí prijať opatrenia pre odstránenie nezhody. 
V niektorých prípadoch je možné schváliť jeho použití za určité podmienky. Po oprave 
nezhody produkt je podrobený opakovanému overovaniu, aby sa preukázala zhoda 
s požiadavkami. 
 
3.2.6.2. Analýza dát 
 
Kvôli preukázateľnosti vhodnosti, efektívnosti a stálemu zlepšovaní systému 
managementu akosti firma musí určovať, zhromažďovať a analyzovať potrebné dáta. 
Dáta sa získajú buď z merania a monitorovania, alebo z iných relevantných zdrojov.  
Analýza dát musí poskytovať informácie týkajúce sa: 
a) Spokojenosti zákazníka 
b) Shody s požadavky na produkt 
c) Charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní 
opatření 
d) Dodavatelů16 
 
Zdrojom informácií o spokojnosti sú sťažnosti zákazníkov a počet reklamácií, priama 
komunikácia, dotazníky a prieskumy. 
 
 
 
3.2.6.3. Zlepšovanie 
 
Organizácia musí stále zlepšovať efektívnosť systému s prostredníctvom politiky, cieľov 
kvality, výsledkov auditov, analýzou dáta a opatrení. 
Pre odstránenie príčin nezhôd organizácia musí vykonať opatrenia, aby nedošlo 
k opakovanému výskytu. Nápravné opatrenia musia mať vytvorený dokumentovaný 
postup, ktorý stanoví požiadavky na: 
a) Přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka) 
b) Určování příčin neshod 
                                                 
16 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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c) Vyhodnocování potřeb opatření, kterými se zajistí, že se neshody se znovu 
nevyskytnou, 
d) Určování a implementaci potřebných opatření, 
e) Záznamy výsledků provedených opatření a 
f) Přezkoumání efektivnosti provedených nápravných opatření17 
 
Pre odstránenie príčin potenciálnych nezhôd je potrebné určiť preventívne opatrenia, aby 
sa zabránilo ich výskytu. Opatrenia musia byť primerané k dôsledkom potenciálnych 
problémov. Preventívne opatrenia musia mať vytvorený dokumentovaný postup, ktorý 
stanoví požiadavky na: 
a) „určování potencionálních neshod a jejich příčin, 
b) vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod, 
c) určování implementaci potřebných opatření, 
d) záznamy výsledků provedených opatření a 
          přezkoumávání efektivnosti provedených preventivních opatření18 
 
4. TQM  
 
V japonských firmách používajú systém „Totálny management akosti- TQM“. TQM je 
spôsob premýšľania o cieľoch, organizáciách, postupoch a ľuďoch, aby sa zabezpečilo, 
že sa na prvý krát urobia správne veci. Tento myšlienkový proces dokáže zmeniť postoje, 
správanie a tým zlepšiť výsledky. TQM pokrýva citlivé záležitosti ako etika, prístup a 
kultúra. Vzhľadom k tomu, že sa nedajú stanoviť požiadavky na systém, neexistuje 
žiadny štandard. 
 
 
 
5. Vlastnosti stavebníctva 
 
Pre stavebníctvo je charakteristické a zároveň od ostatných výrobných odvetví ho 
odlišuje: 
 
• stavba je uskutočňovaná na individuálnu zákazku (špecifikácia požiadaviek 
zákazníkom) podľa individuálneho projektu. Spravidla ide o výrobok 
neštandardný, 
• stavba má stacionárny charakter používané stroje a náradie sú premiestnené na 
stavenisko, a je uskutočňovaná veľkým počtom účastníkov sústredených na 
obmedzenom priestore, vo vymedzenom čase, pričom väčšina technologických 
procesov prebieha na voľnom priestranstve, nechránenom pred vplyvmi počasia, 
a sú procesy, ktoré sa môžu spraviť iba v danom období (zateplenie a pod.)-sú 
sezónne. 
• stavba je finančne veľmi náročný produkt, je zhotovovaná dlhšie časové obdobie 
a cena opravy a údržby je vyššia ako u iných výrobkoch. Pre stavebníctvo je 
                                                 
17 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
18 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 
2009 
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typická postupná tvorba kvality v rámci celého procesu výstavby, kontrola 
kvality (vrátane skúšok) je priebežná počas výstavby. 
• Nepredvídateľné faktory  
• záverečné hodnotenie (kolaudačné konanie) kvality stavebného diela je vlastne 
vizuálna kontrola kvality povrchov konštrukcie a konštrukčných prvkov, 
komplexné zhodnotenie postupu výstavby a preberania dokumentácie (projekt 
skutočného vyhotovenia stavby, doklady o preukazovaní zhody, revízne správy, 
výsledky skúšok, kapacitné skúšky výrobných komplexov, atď.). Na hotové 
stavebné dielo nie je možné aplikovať pojem „nezhodný výrobok“, teda vyhlásiť 
hotovú stavbu za nepoužiteľný zmätok. 
• Cena stavby sa zvyšuje väčšinou  v priebehu času odlišne ako u ostatných 
výrobkoch, ktorých hodnota po kúpe razantne sa zníži.  
• Doba použitia stavby je oveľa vyššia ako u iných výrobkoch 
 
Pre stavebníctvo je typická postupná tvorba kvality stavebného diela. V rámci 
výstavbového procesu (Životného cyklu stavebného diela) počnúc špecifikáciou 
zákazníka (môže byť úplný laik, ale aj skúsený profesionál), cez predprojektovú a 
projektovú prípravu, výrobu stavebných výrobkov a prvkov, stavebno-technologickú 
prípravu stavby, samotné zhotovenie stavebného diela, jeho využívanie (vrátane údržby, 
opráv a obnovy) až po jeho demoláciu (vrátane žiaducej recyklácie vzniknutého odpadu) 
sa na výslednej kvalite stavebného diela podieľajú mnohé stavebné profesie. 
Vo všetkých uvedených etapách sa na plánovaní a zabezpečovaní kvality stavebného 
diela významným spôsobom podieľa Štandardizácia, teda technická normalizácia, 
metrológia a skúšobníctvo.  
 
 
 
5.1. Riadení kvality vo výstavbe 
 
S riadením kvality pri vlastnej výstavbe diela sú spojený  tieto aspekty: 
 jedná sa prioritne o projektové riadenie, s jeho pomocou sú riadené jednotlivé 
procesy realizovanej stavby v čase 
 kľúčové je tu kvalitné termínové a technické plánovanie realizácie projektu so 
sledovaním a riadením nákladov 
 nedielnou súčasťou plánovacích procesov je najmä plánovanie kontrolných a 
skúšobných činností počas stavby (Kontrolný a skúšobný plán) 
 pre realizáciu vo výstavbe je typická vysoká intenzita dohľadu od orgánov 
verejnej a štátnej správy, zaisťujú dodržanie požiadaviek stavebného zákona 
 je typické, že na realizácií stavby sa podieľa celá rada rôznych 
subdodávateľských subjektov, ktoré často dodávajú vysoko náročné prvky 
technického zariadenia budov, ktoré zásadnou mierou určujú neskoršiu 
bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu užívania diela 
 kontrolné činnosti sú počas výstavby prevedené kontinuálne, nezúčastnia sa ich 
iba dodávateľ a odberateľ ale i rada špecializovaných subdodávateľov, orgány 
verejnej a štátnej správy či nezávislí technickí experti 
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 kvalita diela sa nemeria iba počas výstavby a pri jeho predaní ale je hodnotená z 
pohľadu dlhodobého užívania. Veľmi dôležitý je tu prvok validácie. Parametrom 
kvality je i kvalita služieb po dodaní – garancia, údržba, servis 
 nepominuteľnou súčasťou systému kvality v stavebníctve sú otázky bezpečnosti 
a ochrany zdraví pri práci, dodržovanie požiadaviek hygieny práce a 
akceptovanie požiadaviek na ochranu životného prostredia. 
 
6. Hodnotenie kvality 
 
Podľa definície kvality, ktorá je popísaná v kapitola 3.2, kvalita je súhrn vlastností 
(merateľných i nemerateľných), ktoré určujú mieru (stupeň) spôsobilosti výrobku plniť 
funkcie, na ktoré bol vyrobený. Vyjadruje všestranné schopnosti výrobku adekvátne 
uspokojiť potreby zákazníka, ktorý si ho kupuje (úžitkový efekt). 
 
6.1. Základné kritéria kvality: 
 
a) Technické parametre – predstavujú fyzikálne –chemické vlastnosti 
b) Prevádzkové schopnosti – vlastnosti, ako sú trvanlivosť, ľahká udržateľnosť. 
c) Estetické kritériá – farebná a tvarová zladenosť, vzhľad, balenie výrobku 
d) Spoľahlivosť – pravdepodobnosť bezporuchového chodu výrobku po určitý, 
vopred stanovený čas v daných prevádzkových podmienkach, ktorá závisí od 
dokonalosti konštrukcie a zhotovenia 
e) Životnosť – ovplyvňuje ju  fyzické a morálne opotrebenie; ide o čas používania, 
ktorý pôsobí na technické, výrobné a ekonomické výsledky. 
f) Humanitné kritériá –zdravotné a bezpečnostné aspekty výrobku, ktoré znižujú 
chorobnosť, úrazovosť a zlepšujú zdravie ľudí. 
g) Ekologické kritériá – vyjadrujú dôsledky používania výrobkov na pracovné a 
životné prostredie. 
h) Servis – úroveň servisných služieb technického, údržbárskeho, obchodného a 
iného charakteru;  
 
Cieľom každej firmy je zvýšiť zisk a znižovať náklady. Aby sme mohli stanoviť ciele, je 
potrebné analyzovať doterajšie fungovanie firmy, postupy, produkty. Hodnotenie je 
potrebné previesť podľa dvoch činiteľov: 
a) Hodnotenie technických parametrov 
b) Hodnotenie systémovej kvality 
 
6.2. Technická kontrola výrobku 
 
Poslaním technickej kontroly je analyzovať a hodnotiť kvalitu v podniku od vstupu 
surovín a materiálov (vstupná kontrola), cez výrobné operácie (medzioperačná kontrola) 
až po výstup hotového produktu (výstupná kontrola).  Základným predpokladom 
správnosti je kontroly kvality je jednotnosť merania a správnosť merných jednotiek.  
Metrológia je vedný a technický odbor obsahujúci všetky znalosti a činnosti týkajúce sa 
merania – náuka o meraní, ktorá pojednáva o jednotkách, metódach, technickou merania, 
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meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt, ako aj kompetentnosťou 
osôb, ktoré merania vykonávajú. Poslaním legálnej metrológie je kontrolovať správnosť 
meradiel a merania na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia, majetku, 
životného prostredia a bezpečnosti pri práci, čo je prirodzená povinnosť štátu. Jej cieľom 
je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní, poskytnúť verejnú záruku jednotnosti a 
správnosti meraní. Treba poznamenať, že ľudia využívajúci výsledky meraní v 
aplikačnej oblasti legálnej metrológie nemusia byť odborníci v metrológii. Preto za 
vierohodnosť takýchto meraní preberá zodpovednosť štát. 
Používané meradlá a zariadenia musia zaručiť správne výsledky merania: v pracovných 
podmienkach, počas celej doby používania a v hranici dovolených chýb. 
 
Skúšobníctvo je možno definovať ako systém legislatívno-právnych a technických 
predpisov, technických prostriedkov, personálu a súboru činností, ktorých cieľom je pre 
určené výrobky zabezpečiť posudzovanie zhody s požiadavkami technických predpisov 
a ostatné súvisiace činnosti. Úlohou skúšobníctva je podať objektívny obraz o kvalite 
výrobku, alebo o operácii v priebehu výroby. Vytvára podmienky kvality detailov 
mozaiky výrobku, od ktorého očakávame predpokladané vlastnosti. 
 
Metódy kontroly kvality je možné rozdeliť podľa nasledujúcich kritérií: 
a) podľa spôsobu uskutočňovania: vizuálna, senzorická, kontrola 
rozmerov, geometrických tvarov, fyzikálnych vlastností 
b) podľa použiteľných prostriedkov: deštruktívne a nedeštruktívne metódy 
defektoskopie 
c) podľa umiestnenia kontrolných pracovísk: oddelená alebo priamo v dielňach 
d) podľa kontrolných zariadení:  meradlá pre meranie jedného rozmeru, niekoľko 
rozmerové meradlá, automatické a poloautomatické stroje 
e) podľa miesta uskutočnenia: nepohyblivá a pohyblivá 
f) podľa stupňa prevencie: pasívna (až po vyhotovení), aktívna (počas výroby) 
g) podľa personálneho hľadiska: špeciálny odborník, samokontrola pracovníkov 
h) podľa úplnosti: vyčerpávajúca a výberová (používa metódy štatistiky) 
 
6.3. Hodnotenie spôsobilosti  systému 
 
Spôsobilosť systému je schopnosť trvale dosahovať predom stanovené kritériá.  Ako 
vstupné údaje slúžia záznamy o procesov, ktoré porovnávame so smernicami.  
 
6.4. Hodnotenie kvality výrobku 
 
Každý produkt má svoj životný cyklus, na ktoré pôsobia variabilné faktory. V každej 
etape dôjde k vzájomnej interakcie s jeho okolím, s užívateľom, prostredím a súvisiacimi 
procesmi.    
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Obrázok č. 5 - Životný cyklus výrobku 
V etape špecifikácie sa stanoví koncepcia, účel  a  potreba  produktu,  definujú  technické 
požiadavky, parametre spoľahlivosti s posúdením  overiteľnosti, stanoví sa koncepcia a 
základný  návrh,  vypracuje  sa finančná  analýza  projektu  a harmonogram prác. 
V etape Návrhu sa vyhodnotia skúšky životnosti, laboratórne skúšky a prevádzkové 
skúšky.  
V etape Realizácií prebieha výroba produktu podľa dokumentácie a právnych predpisov. 
Sú vykonané funkčné kontrola a prípadné opravy produktu alebo jeho komponentu. 
Obvykle sa vykonáva analýza procesov, vyhodnotí sa účinnosť testovania, sledujú sa 
kritické prvky a účinnosť nápravných činností. 
V etape Inštalácie výrobok sa uvedie do prevádzky. Sleduje sa výskyt prvých chýb, 
analyzujú sa chyby a ich príčiny.  
V etape Prevádzka a údržba sa analyzujú poruchy a sú vykonané opravy. Cieľom je 
udržanie kvality. Podľa analýzy dát sa vykoná technicko-ekonomická optimalizácia, 
hodnotí sa kvality dodávateľov a náklady na životný cyklus a podáva spätných väzu do 
predchádzajúcich procesov. 
Vo fáze Likvidácie produkt je vyriadení z prevádzky. Prvoradou požiadavkou pre 
odstránenie produktu je zachovanie parametrov pre tento proces alebo zabránenie 
nepriaznivému vplyvu na okolie. Vykonávajú sa úbytkové skúšky životnosti (degradácia 
produktu) a vyhodnotia sa parametre spoľahlivosti. 
 
6.5. Hodnotenie kvality stavebného diela 
 
Procesy výstavby začínajú v okamihu, keď je rozhodnuté o zahájení projektu. 
Rozhodnutie obsahuje základné parametre projektu: náklady, výnosy, lehoty, rámcové 
technologické údaje. Výstavbu je možné deliť do niekoľkých procesov: 
 
6.5.1. Projektovanie 
 
Proces projektovania sa začína s spracovaním dokumentácie pre povolenia a končí sa 
odovzdaním dokumentácie skutočného prevedenia stavby. Je to proces, v ktorom 
zostavíme z prvkov novú stavby pri plnení všetkých zadávacích a vymedzujúcich 
podmienok. U stavebných činností sú to napríklad základy, vodorovné a zvislé 
konštrukcie, strecha, komunikácie atď. Tieto požiadavky môžeme rozdeliť do 
niekoľkých skupín: 
Zadanie investora – miesto stavby, veľkosť plôch a ich využitie. 
Požiadavky investora – konkretizujú technické riešenia napr. požiadavky na 
architektonické riešenie, úroveň štandardu vnútorného vybavenia, voľba konštrukčného 
riešenia, zoznam požadovaných kontrolných skúšok diala a použitých materiálov, doklad 
o kvalifikácií pracovníkov atď 
špecifikácia Návrh Realizácia Inštalácia
Prevádzka a 
údržba
Likvidácia
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Požiadavky na riadnu funkčnosť – vyžaduje rešpektovať  prírodné a spoločenské 
zákony, napr. rozmiestnenie stavieb by malo vyhovovať logistickým požiadavkám. 
Zákonné obmedzenie vplyvu stavby na okolie – účinky stavby na okolie sú napr. hluk, 
emisia ovzdušia, odpadné vody, pevné odpady atď. Tieto vplyvy sú riadené zákonom, 
ktoré sú stanovené v rozhodnutiach jednotlivých správnych orgánoch.  
Posudzovanie vplyvu na životné prostredie je v ČR upravený zákonom č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Zákon stanoví rozsah 
posudzovania: Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující 
vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima 
a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními 
právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.19 Zmyslom procesu 
posudzovania je zaistiť, popísať a komplexne vyhodnotiť predpokladané vplyvy 
pripravovaných zámerov na životné prostredie a verejné zdravie vo všetkých 
rozhodujúcich súvislostiach. V rámci procesu EIA (Environmental Impact Assessment) 
sú posudzované stavby, pozemné komunikácie, výrobné haly, ťažba surovín, provozy – 
nové budované ale aj ich zmeny napr. rozširovanie, zmena technológie, zvýšenie 
kapacity. Proces EIA prebieha vždy skôr, než je zahájená realizácia. Bez záveru EIA 
nesmie správny orgán rozhodnúť o povolení zámeru.  
Zákonné obmedzenie parametrov vlastnej stavby – tieto podmienky sú formulované 
v zákonoch, vyhláškach a platných normách ČSN. Základným zákonom, ktorý kladie 
podmienky na vlastnosti všetky prvky stavby je Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 
71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., 
zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 
481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., 
zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.. 
Podľa zákona technické požiadavky na výrobok sú:  
1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo 
technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň 
jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod 
kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, 
požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování 
shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a 
procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 
2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany 
spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě 
do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění 
výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku 
nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu20 
Výstavbou vznikne nové pracovné prostredie, ktoré musí byť bezpečné a zdravotne 
neškodné pre všetky osoby, ktoré sa v ňom pohybujú. Požiadavky na stavbu sú  uvedené 
v predpisu Předpis č. 312/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
                                                 
19 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
20 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 
Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona 
č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.. 
 34 
 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
Podľa predpisu stavebným výrobkom je: každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem 
pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze 
základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen 
"výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při 
kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí 
nebo výměna výrobku je stavební prací. 
Tento predpis požiadavky na stavebné výrobky delí do 6 skupín: 
 Mechanická odolnosť a stabilita – stavba musí byť navrhnutá tak, aby nedošlo 
k zrúcaniu, neprípustnému pretvoreniu, deformácie konštrukcie 
 Požiarna bezpečnosť – stavba musí byť navrhnutá tak, aby v prípade požiaru bola 
po určitú dobu zabezpečená stabilita konštrukcie, aby bolo obmedzené šírenie 
požiaru, a aby umožňovala evakuáciu ľudí a zvierat a aby bola prístupná pre 
hasičské jednotky. 
 Hygiena, ochrana zdravia a pracovného prostredia – stavba musí byť navrhnutá 
tak, aby nebola ohrozená hygiena a zdravie ľudí z dôsledku: uvoľňovania 
toxických látok, prítomnosti nebezpečných plynov v ovzduší, nebezpečného 
žiarenia, znečistenej vody. 
 Bezpečnosť pri užívaní – treba zabraňovať nebezpečí úrazu pri užívaní napr. 
pádom, ušmyknutím, popálením, elektrickým prúdom, výbuchom 
 Ochrana proti hluku – je potrebné zabezpečiť takú úroveň hluku, ktorá 
neohrozuje zdravie ľudí.  
 Úspory energie – stavba a jej zariadenia: topenie, vetranie, chladenie musia byť 
navrhnuté tak, aby bola zabezpečená nízka spotreba energie. 
 
Ďalej predpis stanoví: 
Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody 
jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich 
vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u 
jednotlivých výrobků.21 
Postupy pre posudzovanie zhody je certifikácia. Každá firma je povinná používať iba 
certifikované výrobky. Certifikáciu vykonáva autorizovaná osoba. Výrobca mu 
poskytne: identifikačné údaje výrobku, technickú dokumentáciu, vzorky výrobkov 
a popis systému riadenia výroby. Autorizovaná osoba preskúma podklady a hodnotí, či 
plní požiadavky na dokumentáciu tohto predpisu (§4). Vykoná vstupné skúšky  podľa 
stanovených požiadavkách v príslušných normách, technologických predpisov a vykoná 
posúdenie systému riadenia výroby, či proces výroby zabezpečuje, aby výrobky 
splňovali požiadavky noriem a technologických predpisov. Autorizovaná osoba vykoná 
minimálne raz za 12 mesiacov inšpekciu. 
V 3. prílohe tohto predpisu sú požiadavky na systém riadenia výroby. Systém riadenia 
výroby obsahuje tieto operácie:  
 Špecifikovanie a overenie surovín 
 Kontroly a skúšky, ktoré sa majú vykonať v stanovený počte v priebehu výroby 
                                                 
21 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 
Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona 
č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.. 
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 Overenie skúšok, ktoré sa majú vykonať na hotových výrobkoch. 
 
 Výrobca musí zabezpečiť potrebné nástroje a kvalifikovaných zamestnancov pre 
vykonanie potrebných overení a skúšok a musí zaistiť, že meradla pre posudzovanie sú 
overené alebo skalibrované podľa zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů. 
V závislosti na stanovenom postupu posudzovania zhody môžu byť skúšky vykonané 
výrobcom alebo autorizovanou osobou. Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem 
zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v normách, technických předpisech, 
stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech. V případě určitých 
charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné 
technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se 
může zavést určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - 
charakteristikou, která se má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji 
a spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li 
průkazně validovány.22 Výrobca musí vypracovať a uchovať záznamy o vykonaní 
skúšok. 
 
Ďalší právny predpis, ktorý kladie požiadavky na stavbu je Předpis č. 20/2012 
Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Vyhláška bola spracována na základe § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Obecné stavebne-technické 
požiadavky sú rovnaké ako u stavebných výrobkoch, sú to mechanická odolnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť pri užívaní a úspora energie. Tieto základné požiadavky sú doplnené 
s požiadavkami pre žumpy, rozptylové plochy a zariadenia v kľude, pripojenie stavieb 
na siete technického vybavenia a oplotenie pozemku. Vedľa obecných požiadavkách sa 
sústreďuje na konštrukcie stavby: zakladanie stavby, steny a priečky, stropy, podlahy, 
povrchy stien a stropov, schodisko a šikmé rampy, komíny a dymovody, strechy, 
výplne otvorov, zábradlie, výťahy, výťahové a vetracie šachty, sklzy na odpad, 
predsadené časti stavieb a lodžie. V ďalšej časti sú stanovené požiadavky na technické 
zariadenie stavieb: vodovodné prípojky a vnútorné vodovody, kanalizačné prípojky 
a vnútorná kanalizácia, pripojenie stavieb k distribučným sieti, vnútorné silnoprúdové 
rozvody, rozvody elektronických komunikačných sietí, plynovodné prípojky, ochrana 
pred bleskom, vzduchotechnické zariadenia, a topenie. 
Predpis stanoví zvláštne požiadavky na vybrané stavby z hľadiska ich špeciálneho 
účelu, objemového riešenia, početnosť výskytu napr. na stavby pre obchod, škôl, pre 
hospodárske zvieratá atď. 
 
6.5.2. Realizácia 
 
Začína sa s odovzdaním a prevzatím staveniska a výstupom je skolaudovaná stavba. 
Proces kontrolných mechanizmov pri realizácie zaisťuje dosiahnutie požadovanej 
kvality. Jedná sa o priebežné sledovanie postupov z technického (dodržanie 
technologických postupov, kvalifikácia pracovníkov, požadovaná kvalita použitých 
materiálov),časového a ekonomického hľadiska, pričom výsledné parametre musia byť 
                                                 
22 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
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predom stanovené. V súčasnej dobe realizátor už pred zahájením výstavby odovzdá 
zákazníkovi podrobný technologický postup jednotlivých činností a priebežne 
odovzdáva doklady o kvalite použitých materiálov a vykonaných skúšok, čo 
investorovi zabezpečí priebežný prehľad realizácie a umožní jej kontrolu. Z uvedených 
postupov a ich vstupov vyplývajú základné dokumenty pre riadenie výstavby a pre 
sledovanie jej kvality. Jedná sa o tieto dokumenty: 
 Realizačná projektová dokumentácia vrátane jej zmien 
 Zmluva o dielo zo zákazníkom vrátane dodatkov 
 Harmonogram postupu prác a jeho aktualizácia 
 Technologické postupy 
 Plán akosti 
 Kontrolný a skúšobný plán stavby 
 Stavebný denník 
 Denník kontrol 
 Kniha viacej práce 
 Zápisy z kontrolných dní 
 Zmluvy o dielo so subdodávateľmi 
 Protokoly o prevzatí prác subdodávateľov 
 Protokoly o kvalite prác a materiálov 
 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
Kontrolný a skúšobný plán 
Kontrolný a skúšobný plán je veľmi dôležitým dokumentom prípravy stavieb, ako z 
dodávateľského tak i z investorského hľadiska. V ňom sú špecifikované všetky 
kontroly kvality produktov jednotlivých stavebných procesov a nutné príjemky i atesty, 
ktoré je treba pri preberaní stavebného diela predložiť. Jadro tohto dokumentu 
obsahuje: 
 Zoznam stavebných prvkov, pre ktoré sa vykonávajú kontroly 
 Zoznam kontrolných činností pre každý prvok 
 Role dodávateľa a zákazníka pri každej kontrolnej činnosti 
 Harmonogram kontrolných činností 
 Spôsob dokladovania jednotlivých skúšok 
 Osoby dodávateľa, ktoré skúšky vykonávajú 
 Osoby zákazníka, ktoré skúšky vykonávajú  
Podľa tohto dokumentu sa vykonávajú medzioperačné kontroly v priebehu výstavby. 
Medzioperačné kontroly stavebnej výroby sú: 
Priebežná kontrola – poverený majster vykonáva priebežné kontroly vlastných prác 
Námatková kontrola – stavbyvedúci vykoná kontrolu prác vlastných pracovníkov 
Kontrola zakrývaných prác – po kontrole stavbyvedúci vydá súhlas k zahájení 
nadväzujúcich prác 
Medzioperačná kontrola na vyzvanie – kontrola sa vykoná v prítomnosti 
subdodávateľov, iniciátorov kontroly 
Medzioperačná kontrola vykonané pracovníkmi externej firmy – pracovník vykoná 
námatkovú kontrolu na základe zmluvy. 
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Po dokončení všetkých prác spoločnosti i subdodávateľov, prevzatí vstupných 
a medzioperačných kontrol stavbyvedúci zaháji výstupnú kontrolu. Pri výstupnej 
kontrole poverená komisia preveruje dokladovú časť, a overuje, či objekt je: 
 Dokončený a úplný vrátane prípojok podľa PD a zmluvy 
 Kompletný, obsahuje všetky zariadenia podľa PD 
 Funkčný, príslušné skúšky zabudovaných zariadení 
 Či sú vykonané všetky skúšky a kontroly, či sú závery a výsledky vyhovujúce 
a splňujú špecifické požiadavky 
 Či sú zaznamenané odchýlky do PD  
 V súladu s technickými normami, PD, záväznými technologickými predpismi, 
požiadavkami zmluvy, stavebného povolania 
 Či sa na objektu  nenachádzajú nezhody 
 Či objekt splňuje špecifikované požiadavky uvedené v PD alebo ZOD 
 
Dokumentácia vyhotovenia stavby 
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je časť dokumentácie projektu, do ktorej 
sú zaznamenané zmeny a úpravy uskutočnené v priebehu realizácie skúšobného 
prevádzky projektu.  Rovnako treba opraviť dokumentáciu prevádzkovú (slúžiacu na 
budúce používanie) a dokumentáciu odovzdávanú investorovi. Projektová dokumentácia 
skutočného realizovania stavby slúži ako východiskový podklad pri potencionálnej 
modernizácii, alebo rozšírení výroby a stavby v budúcnosti. Je súčasťou dokladanej 
dokumentácie pre kolaudačné rozhodnutie. 
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7. Praktická časť 
 
7.1. Popis vybranej firmy 
 
V prvom rade by som chcela podotknúť, že firma nechce, aby bol uvedený ich názov 
a údaje, z ktorých by bolo zrejmé jej totožnosť. Preto budem v ďalej používať výraz 
spoločnosť. 
Spoločnosť je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v odbore pozemného 
staviteľstva, vodohospodárskych a dopravných stavieb, cestovného vývoja 
a akreditovaného laboratória. 
Každá činnosť spoločnosti je zameraná na kvality vykonaných práci, na potreby 
zákazníkov, na ochranu pracovníkov a životného prostredia. Firma má zavedený 
integrovaný systém riadenia spoločnosti, čo zahŕňa management kvality podľa normy 
ČSN EN  ISO 9001:2009, management bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci podľa 
OHSAS 18001, environmentálny management podľa   ČSN EN ISO 14001 
a management bezpečnosti informácií ČSN ISO/IEC 27001. Na integrovaný systém je 
naviazaný systém EMAS podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácie v systému riadení podnikov a auditov z 
hľadiska ochrany životného prostredia a Systém certifikovaných stavebných 
dodávateľov. 
Firma disponuje  s kvalitnou infraštruktúrou, čo umožňuje stavať i náročné stavby. 
Kladie veľký dôraz na stále zlepšovanie a prispôsobuje sa novým trendom. 
 
Hlavná činnosti firmy: 
Závod pozemného staviteľstva: 
 výrobné a skladové haly 
 Logistické centrá 
 Obchodné centrá 
 Bytová výstavba 
 Objekty pre kultúru, zdravotníctvo školstvo 
 
Závod vodohospodárskych a dopravných stavieb 
 terénne úpravy, zemné práce, kompletné siete technickej infraštruktúry 
 Kanalizácie, čističky odpadných vôd, vodovody, úprava vodných tokov 
 Rýchlostné komunikácie, cesty, mosty a inžinierske konštrukcie 
Cestný vývoj a akreditované skúšobné laboratórium 
 výskum a vývoj v oblasti pozemných komunikácií 
 Komplexné skúšky zemín, kameniva, asfaltov, výrobkov z asfaltových zmesí, 
vozoviek, deštruktívne skúšky betónu. 
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7.2. Politika integrovaného systému managementu 
spoločnosti 
 
Víziou firmy je prevedenie stále náročnejších stavieb, zavedenie nových technológií, 
vysoká profesionalita zamestnancov, stály rast a zvyšovanie podielu na trhu, dobrá 
komunikácia a vzťah so zákazníkmi a dodávateľmi a dokonalá kvalita realizovaných 
zákaziek. Vedení firmy vyhlasuje integrovaný systém managementu v oblasti kvality, 
enviromentu, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a v oblasti bezpečnosti informácií. 
 
Politika Systém managementu kvality: 
 stáť sa vyhľadávaným obchodným partnerom a dodávateľom 
 Zlepšovať kvalitu vlastných činností, aby splňovali všetky stanovené 
a predpokladané požiadavky zákazníkov 
 Dosiahnuť minimum počet reklamácií 
 Zabezpečiť kvalitu vlastných výrobkov a služieb 
 Zaistiť vhodné pracovné podmienky zamestnancov, podporovať výcvik školenie, 
vzdelanie zamestnancov. 
7.3. Popis vybranej zákazky 
 
Moja vybraná, už pred rokmi realizovaná zákazka firmy je  intenzifikácia čističky 
odpadných vôd. Predmetom rekonštrukcie bola mechanicko-biologické ČOV pre         
17 000 EO a výstavba nových objektu - mechanické časti separácie dažďových vôd, 
objektov regenerácie a stabilizácie kalu, vyhnívacie nádrže, plynojemu a tretieho 
stupňa čistenia. 
Hlavným predmetom rekonštrukcie je výmena dnes už zastaralého a opotrebeného 
strojného zariadenia čističky a jeho doplnení tak, aby boli dosiahnuté stanovené 
požiadavky. Menšia časť objektu bola zdémonizovaná. Celý proces rekonštrukcie bola 
vykonaná v plnej prevádzke čističky. Podstatná časť stavebných úprav objektov je 
viazaná na technologické zariadenia. Dochádza ku konštrukčným a dispozičným 
zmenám tak, aby bola zaručená plná funkčnosť strojných zariadení vrátane potrebnej 
manipulácie a údržby. Väčšina objektov rozsahovo vyhovuje požiadavkám, bola 
vykonaná iba výstavba nového lapáku piesku, dažďovej nádrže, nádrže regenerácie 
vratného kalu a dostavba nového celku kalového a plynového hospodárstva vrátane 
výstavby tepelnej hygienizácie kalu, vyhnívacej nádrže II. Stupňa, novej združenej haly 
pre zhusťovanie a odvodňovanie kalu, nového plynojemu so strojovňou, plynovej 
kompresovne a plynovej kotolne. 
 
Podmienky a zásady návrhu: 
 Vykonanie stavebnej a technologickej úpravy vnútri oploteného areálu čističky 
 Zachovanie ochranných pásov 
 Splnenie legislatívnych požiadaviek odtokových parametrov 
 Neprerušená prevádzka aktivizačnej nádrže a doplnenie s nádržou regenerácie 
kalu 
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 Doplnenie objektov kalového a plynového hospodárstva o vyhnívaciu nádrž II. 
Stupňa 
 Výmena plynovej kompresovne a kotolne 
 Modernizácia strojného vybavenia 
 Inštalácia novej riadiaceho informačného systému 
 Doplnenie mechanického prečistení s výrovým lapákom piesku 
 
7.4. Príprava zákazky a nakupovanie 
 
Firma má veľmi široké spektrum činností. Pre všetky závody sú stanovené centrálne 
nástroje systémového riadenia - smernice. Líšia sa iba technologické postupy pri 
jednotlivých činností. 
 
7.4.1. Štruktúra smernice pre prípravu zákazky 
a nakupovanie 
 
Tabuľka č.1 - Obsah smernice ,,Príprava zákazky a nakupovanie" 
3. Príprava zákazky 3.1. Procesná schéma 
 3.2. Vstupy 
 3.3. Zdroje 
 3.4. Riadiaci aspekt 
 3.5. Vlastník procesu 
 3.6. Všeobecne 
 3.7. Priradenie stavby, určení 
realizačného kolektívu 
 3.8. Založenie zložky zákazky 
 3.9. Rozbor požiadaviek 
 3.10. Dokumentácia prípravy 
zákazky 
 3.11. Výstupy z procesu 
 3.12. Meranie a zlepšovanie 
4. Nakupovanie 4.1. Procesná schéma 
 4.2. Vstupy 
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 4.3. Zdroje 
 4.4. Riadiaci aspekt 
 4.5. Vlastník procesu 
 4.6. Všeobecne 
 4.7. Špecifikácia požiadaviek 
zákazníka 
 4.8. Špecifikácia požiadaviek na 
nakupovanie 
 4.9. Rozdelenie nákupu 
 4.10. Overenie dodávok –  
vstupná kontrola 
 4.11. Overenie dodávky 
zákazníkom 
 4.12. Výstupy z procesov 
 4.13. Meranie a zlepšovanie 
5. Prílohy  
6. Súvisiace plány a záznamy  
7. Zoznam použitých skratiek  
8. Údaje pre riadenie zmien a revízie  
 
 
 
7.4.2. Popis smernice - Príprava zákazky 
 
Procesná schéma 
V tejto časti sú graficky vyjadrené organizačné vzťahy činností. 
Vstupy 
Popisuje vstupné údaje pre prípravu zákazky, čo sú zmluva o dielo, projektová 
dokumentácia a podmienky pre uzavretie dodávateľských zmlúv. 
 
Zdroje 
Táto časť  obsahuje všetky potrebné zdroje pre prevedenie zákazky: personálne, 
finančné, informačné a vybavenie. 
 
Riadiace aspekty 
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Spoločnosť sa snaží o maximálnu hospodárnosť zákazky a o dodržaní požadovanej 
kvality. 
 
Vlastník procesu 
Vymedzuje vlastníkov pre prípravu. 
 
Všeobecne 
Aby táto smernica bola zrozumiteľná pre všetkých zainteresovaných, sú v prvej časti 
definované jednotlivé pojmy podľa normy ČSN ISO 9000. 
 
Priradenie stavby a určenie realizačného kolektívu 
Vedúci závodu kompetentnej osobe priradí stavbu a v prípade, že nie je určený realizační 
kolektív v ponuke, navrhne členov kolektívu. 
 
Založenie zložky zákazky 
V prvom rade táto časť určí, kto priraďuje číslo zákazky, vedie centrálne evidenciu, a kde 
je uložená dokumentácia. 
V druhej časti popisuje vedenie zákazky kovových konštrukcií. Zákazky kovovýroby sú 
rozdelené  na veľké a malé. V jednotlivých podkapitolách je vysvetlené, ktoré zákazky 
patria do veľkých a ktoré do malých. Ďalej sú stanovené potrebné dokument a 
požiadavky na dokumentáciu týchto dvoch skupín zákaziek. 
 
Rozbor požiadaviek 
Táto kapitola v prvom rade určuje členov realizačný výrobného výboru. Tento výbor má 
za úlohu definovať požiadavky a konkretizovať úlohy v  oblastiach plnení požiadaviek 
noriem, zaistenie zdrojov a dokumentácie. 
Environmentálne aspekty 
Ďalej v tejto časti nájdeme podkapitolu pre environmentálne aspekty. Určí podklady pre 
stanovení týchto aspektov a osobu, ktorá tieto aspekty na jednotlivé zákazky spracuje. 
Popisuje jednotlivé možnosti pre minimalizáciu environmentálnych dopadov a vyžaduje 
sledovať environmentálne požiadavky pri všetkých procesov realizácie zákazky. 
Požiadavky na BOZP 
V rámci podkapitoly Požiadavky na BOZP je postup obdobný, poverená osoba vypracuje 
rizika zákazky: technologických postupov a zariadení, ktoré budú pri realizácií použité. 
Ďalej popisuje povinné kontroly na stavenisku.  
Zaistenie dokumentácie zákazky 
V prvej časti je popis činností  poverenej osoby, ktorá musí zabezpečiť aktuálnosť 
dokumentov. V druhej časti je popis technologických  postupov pre stavebnú výrobu 
a pre kovové konštrukcie. Popisuje požiadavky na spracovanie dokumentu a právne 
predpisy, pre prípravu, realizáciu a kontrolu, ktoré musí firma rešpektovať. 
Zaistenie dodávok 
Popisuje postup v prípade, že firma nevie sama splniť požiadavky zákazníka. 
Zaistení mechanizácie a dopravy 
V tejto časti je uvedený postup pre nárokovanie mechanizácie a dopravy. 
Zabezpečenie ľudkých zdrojov 
Spracuje sa zoznam požadovaných profesií, ktoré sú potrebné pre realizáciu zákazky 
Zaistenie zariadenia staveniska 
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V prípade, že nie je priamo zadané v projektovej dokumentácie, preskúma sa stavenisko 
a okolie. 
Tvorba plánu kvality 
Popisuje kto a ako vypracuje plán kvality, stanoví zodpovednosti a postup pri prípadnej 
zmene. 
Tvorba kontrolného a skúšobného plánu 
Poverená osoba spracuje podľa technologických postupov podľa požiadaviek noriem 
a iných predpisov 
 
Dokumentácia prípravy zákazky 
V tejto časti sú uvedené povinné náležitosti, ktoré musí dokumentácia prípravy 
obsahovať. 
 
Výstupy 
Výstupom toho procesu je kompletná spracovaná dokumentácia prípravy. 
 
Meranie a zlepšovanie 
V tejto časti sú popisy metód hodnotenia výkonnosti procesu, a opatrenia, ktoré firma 
využíva. 
 
7.4.3. Popis smernice - Nakupovanie 
 
Procesný plán 
Podobne, ako u prípravy zákazky, hierarchicky vyjadruje jednotlivé postupy pri procesu 
nakupovania. 
 
Vstupy 
V tejto časti sa uvádzajú vstupné dokumenty pre tento proces. Je to kompletná 
dokumentácia prípravy. 
 
Zdroje 
Na základe smernice sa stanovia všetky potrebné zdroje (personálne, finančné, 
informačné, vybavenie) pre nákup. 
 
Riadiace aspekty 
V tejto kapitole je popis požiadaviek organizácie na včasnosť, požadovanú kvalitu 
a ekonomickú výhodnosť. 
 
Vlastník procesu 
Smernica v tejto časti určuje vlastníkov procesu nakupovania. 
 
Všeobecne 
Aby spoločnosť vyhovela požiadavkám zákazníka, táto kapitola zdôrazňuje nutnosť 
splnenia požiadaviek dodávky. 
Legislatívne požiadavky 
Táto časť smernice popisuje priebeh kontroly  legislatívne stanovených požiadaviek na 
výrobky a predložení dokladov od dodávateľa. Určuje povinnosť zhotoviteľa použiť 
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materiály, ktoré sú v súlade s požiadavkami stavebného zákona. Sú to výrobky, ktoré 
majú vlastnosti také, aby po dobu predpokladanej existencie stavby boli zaručené jej: 
 Mechanická odolnosť 
 Požiarna bezpečnosť 
 Hygienické požiadavky 
 Ochrana zdravia a životného prostredia 
 Bezpečnosť pri užívania 
 Ochrana proti hluku a úspora energie. 
 
Špecifikácia požiadaviek zákazníka 
V tejto časti smernica stanovuje subjekty, ktoré sa musia zúčastniť na preskúmaní 
požiadaviek zákazníka. 
 
Špecifikácia požiadaviek na nakupovanie 
V tejto podkapitole smernica stanoví, aby firma špecifikovala požiadavky pre výber 
dodávateľa. 
 
Rozdelenie nákupu 
Táto časť predpisu v prvom rade stanoví čiastku, nad ktorou sa koná výberové konanie 
dodávateľa. Ďalej popisuje priebeh výberového konania, postup pri výberu dodávateľa 
a zmluvné zabezpečenie dodávky. 
V druhom rade popisujú detailne jednotlivé zmluvy: príprava, číslovanie, preskúmanie, 
uloženie, a postup pri evidencií dodatkov. 
 
Overenie dodávok – vstupná kontrola 
V tejto časti sú popísané postupy pri prevzatí materiálu.  
Kvantitatívna prebierka 
Stanoví poverené osoby pri jednotlivých spôsobov odberu alebo dodávky. Popisuje 
požadované doklady, a jednotlivé kontroly, ktoré prepravca/skladník musí vykonať. 
Ďalej stanoví postup pri zjavnom poškodení  obalu a pri chybnom počtu kusov. 
Kvalitatívna prebierka 
V tejto časti smernica popisuje postup kvalitatívnej kontroly dodaných výrobkov. 
Stanovuje dobu, v ktorej je treba kontrolu vykonať a miesto, kde sa má vykonať. Podľa 
predpisov zodpovedný pracovník kontroluje druh, množstvo a splnenie špecifických 
požiadaviek, riadne označenie, dátum výroby. Pri kontrole sa majú použiť iba 
kalibrované meracie zariadenia.  Ďalej sa kontrolujú doklady od výrobcu. Pri zistení chýb 
smernica stanovuje postup pre reklamáciu. 
 
Výstupy z procesu 
Výstupom je nakúpený produkt a vstupná kontrola. 
 
Meranie a zlepšovanie 
 Smernica popisuje metódy pre zistení stavu zásob a realizáciu opatrení pre proces 
nakupovanie. 
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7.4.4. Hodnotenie kvality stavebného diela firmou 
podľa smernice Príprava zákazky a nakupovanie 
 
Firmou vypracovaný projekt je kontrolovaný s interným oponentným preskúmaním 
hlavných technologických uzlov.  
Po identifikácie zákazky a podpísaní zmluvy spoločnosť špecifikuje požiadavky na 
nákup podľa projektovej dokumentácie, limitiek materiálu, zmluvy o dielo, 
technologických postupov a noriem. Poverená osoba vyberie z databáze dodávateľov 
potencionálnych dodávateľov podľa kladnej reputácie alebo dobrej skúsenosti. Obvykle 
pošle subdodávateľovi projektovú dokumentáciu a svoje požiadavky, popis prác alebo 
materiálu s výkazom výmer, termín prác a predbežné zmluvné podmienky ako 
fakturácia, platnosť faktúr, záručná doba, zdroje elektriny a vody. Požaduje od 
subdodávateľa spracovanie ponuky. Vyhodnotia sa ponuky na základe kritérií 
uvedených vo formulári Výber a hodnotenie dodávateľov (viď. Príloha č. 7)  
S vybraným dodávateľom sa podpíše zmluva. Pri overovaní práci dodávateľa je 
potrebné preveriť, či odovzdal potrebné doklady. O prevzatí bol vytvorený zápis do 
formulára Protokol o odovzdaní a prevzatí prací dodávateľa. Po vykonaní kontroly 
produktu sú je potrebné dodacie listy orazítkovať a podpísať. V prípade zistení nezhody 
sa vypíše formulár Záznam o nezhode. 
 
 
7.4.4.1. Plán akosti 
 
Ďalej sa vypracovalo Plán akosti. Tento dokument v úvode podáva základné informácie 
o stavbe: zodpovedné osoby a dokumenty, podľa ktorých budú hlavné procesy 
výstavby prebiehať: sú to zákony a vyhlášky, ČSN, zmluva o dielo, obchodné 
podmienky, zadávacia dokumentácia, stavebné povolenie a smernice podľa ČSN EN 
ISO 9001. Prílohou k plánu je matica zodpovednosti. 
 
7.4.4.2. Kontrolný a skúšobný plán 
 
Obsahuje vypracovaný obecný kontrolný a skúšobný plán v špeciálnom SW CONTEC. 
CONTEC využíva stavebne-technologický sieťový graf pri modelovaní realizácie 
stavby. Umožňuje predvýrobnú a výrobnú prípravu stavieb podľa projektovej 
dokumentácie a výrobnej kalkulácie, časový harmonogram, rozpočty, finančné plány, 
plány bezpečnosti BOZP, časový plán kontrol rizík.  
V SW CONTEC podľa základných dokumentov prípravy a automatizovanej tvorby 
sieťových grafom je možné spracovať a aktualizovať kontrolný a skúšobný plán pre 
stavbu. Podklady pre spracovanie je stavebne technologický projekt vrátane 
jednotlivých procesov vložené vo forme sieťového grafu.  
Princíp tejto tvorby spočíva v tom, že na základe technologických sledov stavebných 
procesov zo sieťového grafu sa z databáze kontrol vyberú ku každému procesu 
kontroly, a vypočíta sa počet a termíny, kedy tieto kontroly treba vykonať a znázorňujú 
sa nutné činnosti, ktoré musia byť pred kontrolou dokončené. Ak sa vyskytnú činnosti, 
ktoré databáza normatívnych údajov neobsahuje, SW vyzve k zadaniu tejto kontroly. 
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Kontrolný a skúšobný plán pre túto zákazku má  25 hlavných činností pre kontrolu (viď 
príloha č.2). 
Na stavbu sa podáva zjednodušená verzia, KSP čo je uložený v šanonu spolu 
s technologickými postupmi a plánom akosti. Podľa tohto zoznamu sú vykonané 
kontroly, ktoré sa zapisujú do knihy kontrolného a skúšobného plánu. 
 
 
7.4.4.3. Technologické postupy 
 
Súčasťou plánu je tiež zoznam technologických postupov s identifikačným číslom: 
 100 - Zemné práce 
 110 - Zemné práce pre inžinierske siete 
 120 - Zemné práce pre pozemné komunikácie 
 130 - Zemné práce – časť úprava podlažia vozoviek 
 271.84 - Kanalizačné potrubie z betónových a železobetónových trubiek 
 271.85 - Kanalizačné potrubie z kameniny 
 271.86 - Kanalizačné potrubie z PVC a sklolaminátu 
 271.87 - Vodovodné potrubie z PVC, PE a sklolaminátu 
 300 - Murované konštrukcie 
 466 - Hutnené asfaltové vrstvy 
 581 - Betón pre konštrukcie 
 613.12 - Dlažby a dielce 
 614.24 - Omietky 
 614.25 - Cementové potery 
 900 - Lešenie 
 961 - Búracie práce a demolícia 
7.4.4.4. Stanovenie politiky a ciele kvality 
 
Stanovenie politiky a ciele kvality je jedným z dôkazov plnenia zodpovednosti 
managementu. Plánovanie kvality splňuje všeobecné požiadavky a ciele akosti 
a zároveň udržuje integritu IMS. Zoznam cieľov, cieľových hodnôt a programov IMS 
pre zákazku Intenzifikácia ČOV sú stanovené v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
 
Tabuľka č.2 - Zoznam cieľov IMS  pre zákazku ,,Intenzifikácia ČOV 
P.č Názov cieľa 
 
Názov 
cieľovej 
hodnoty 
Názov 
programu 
Zodpovednos
ť 
Termín 
1 Plniť ciele Plánu 
zodpovedného 
hospodárstva 
Podľa 
smernice pre 
IMS 
Ciele plánu 
zodpovedné
ho 
Podľa plánu 
zodpovedného 
hospodárstva 
Priebežne 
 47 
 
hospodárstv
a 
2 Používať 
moderné tech. 
Vybavenie 
Kvalitné 
technologické 
vybavenie 
 Stavbyvedúci  
3 Zabezpečiť 
recykláciu 
stavebných 
a demolačných 
odpadov 
z vodohospodársk
ych objektov 
Zníženie 
odpadového 
záťaže 
krajiny 
Recyklácia 
stavebných 
a demolačn
ých 
odpadov 
Stavbyvedúci Priebežne 
4 Obmedziť 
fajčenie na 
vnútorných 
a vonkajších 
pracovísk 
Zdravé prac. 
Prostredie, 
využitie prac. 
Doby 
Výzva 
k obmedzen
iu fajčenia 
Majster, 
stavbyvedúci 
 
5 Zlepšiť 
komunikáciu so 
zainteresovanými 
stranami použitím 
informačných 
tabúl 
Zlepšenie 
komunikácie 
s obyvateľmi 
a zastupiteľm
i mesta 
Informačné 
tabule na 
stavbe 
Stavbyvedúci Priebežne 
6 Spracovanie 
užívateľských 
manuálov pre 
technológie čov 
Minimalizáci
a reklamácií 
Užívateľský 
manuál 
Manažér 
organizácie 
a kvality 
V 
priebehu 
dokončov
acích prác 
7 Spracovanie 
a dodržanie 
systému 
zabezpečení 
kvality 
Zabezpečenie 
trvalej kvality 
všetkých prác 
na 
požadovanej 
úrovní 
Systém 
zabezpečeni
a kvality 
Manažér 
organizácie 
a kvality, 
stavbyvedúci 
2 krát za 
mesiac 
8 Presné dodržanie 
všetkých tech. 
Postupov 
Zníženie 
výskytu 
opatrenia 
k náprave na 
0 
 Majster, 
stavbyvedúci 
priebežne 
 
7.4.4.5. Interný audit 
 
Každý prvok systému kvality musí byť minimálne 1x ročne podrobený auditu. Pre túto 
stavbu vzhľadom jej rozsiahlosti bolo stanové 2 interných auditov. Boli kontrolované 
nasledujúce prvky systému kvality: 
 Dodržanie politiky akosti 
 Zodpovednosť vedenia stavby 
 Dodržanie postupov systému kvality 
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 Preskúmanie zmlúv 
 Riadenie dokumentov a údajov 
 Nakupovanie 
 Identifikácia a sledovateľnosť výrobkov 
 Riadenie procesov 
 Dodržanie kontrol a skúšok 
 Kontrolné a meracie zariadenia 
 Riadenie nezhodného výrobku 
 Opatrenia k náprave 
 Reklamačné konanie 
 
Aby firma vedela plniť právne požiadavky vytvorila register právnych a iných 
požiadaviek.  Správcom registra je manažér organizácie a kvality, na realizovaných 
stavbách je prípravár realizačného strediska. Správca registra je zodpovedný za 
koordináciu školení o právnych požiadavkách súvisiace s IMS. Aktualizácia právnych 
predpisov je v organizácií zaistená spoluprácou externej organizácie.  V spoločnosti je 
vytvorený a udržovaný systém odbornej spôsobilosti a vzdelania pre všetky úrovne 
zamestnancov, hlavne tých, ktorí podieľajú  sa na kvalite diela. Zvláštna pozornosť sa 
venuje kvalifikácií pri voľbe a výcviku nových zamestnancov. Pri výberu nových 
zamestnancov sa vychádza z požiadaviek a charakteristík pracovného miesta. V rámci 
vstupného školenia novým zamestnancom sa poskytujú informácie o spoločnosti, jej 
zámeroch, o systému IMS vrátane politiky, cieľov a dokumentáciou IMS. Zvyšovanie 
odbornej spôsobilosti zamestnancov zahrňuje nielen technické znalosti, ale i právne 
požiadavky pre vykonávanú činnosť. Ak zamestnanci tieto požiadavky nesplnia, sú 
zariadení do plánu vzdelávania spoločnosti na daný rok. 
 
 
7.5. Stavebná výroba 
 
7.5.1. Štruktúra smernice pre stavebnú výroba 
 
Tabuľka č.3- Štruktúra smernice ,,Stavebná výroba" 
3. Stavebná výroba 3.1. Procesná schéma 
 3.2. Vstupy do procesu 
 3.3. Zdroje 
 3.4. Riadiaci aspekt 
 3.5. Vlastník procesu 
 3.6. Všeobecne 
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 3.7. Predanie a prevzatie staveniska 
 3.8. Dokumentácia zákazky 
 3.9. Zaistenie zdrojov 
 3.10. Realizácia zákazky 
 3.11. Dodávky pre zákazky 
 3.12. Majetok zákazníka 
 3.13. Ochrana produktu 
 3.14. Identifikácia 
a sledovateľnosť 
 3.15. Kontrolná činnosť 
 3.16. Riadenie nezhôd, 
nežiadajúcich udalostí, opatrenia 
k oprave a preventívne opatrenia 
 3.17. Predanie zákazky 
 3.18. Ukončenie zákazky 
 3.19. Referenčná listina stavby 
 3.20. Výstupy z procesu 
 3.21. Meranie a zlepšovanie 
4. Prílohy  
5. Súvisiace plány záznamy  
6. Zoznam použitých skratiek  
7. Údaje pre riadenie zmien  
 
7.5.2. Popis smernice 
 
Procesná schéma 
Procesná schéma popisuje jednotlivé činnosti a vzťah medzi nimi v procesu stavebnej 
výroby. 
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Vstupy do procesu 
Popisuje všetky potrebné dokumenty potrebné k realizácie zákazky. 
 
Zdroje 
V tejto časti smernica popisuje všetky potrebné zdroje k uskutočnení zákazky. 
 
Riadiaci aspekt 
V tejto podkapitole nájdeme požiadavky managementu organizácie. 
 
Vlastník procesu 
Smernica stanoví jednoznačne vlastníkov procesu stavebnej výroby. 
 
Všeobecne 
Pre účel jednoduchšie pochopiť obsah tejto smernice, sú nadefinované niektoré pojmy 
podľa ČSN EN ISO 9000. 
 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 
Táto časť smernice podáva informácie ohľadne potrebných dokumentov a zodpovedných 
osôb pre zahájení výstavby V rámci odovzdania staveniska sú upresnené požiadavky na 
BOZP a osoby, ktoré BOZP koordinujú. Ďalej je stanovený presný obsah odovzdania 
a prevzatia: preverenie staveniska, odovzdanie inžinierskych sietí, vytýčenia, 
zabezpečenie skladov, dodržanie požiadaviek zákazníka, preverenie stavebného 
povolenia a ďalšie informácie ovplyvňujúce výstavbu. O odovzdaní sú vedené záznamy, 
táto smernica určí, kam sa majú vložiť tieto záznamy u jednotlivých zákaziek. 
 
Dokumentácia zákazky 
V tejto časti sú popísané náležitosti a spôsob vedenia stavebného denníka. Stanovuje 
identifikačné údaje, povinné záznamy a postup vedenia stavebného denníka. Ďalej 
stanoví povinnosť zodpovedných osôb za platnú projektovú dokumentáciu, platné 
legislatívne prepisy, normy, a ďalšie firemné predpisy ktoré musia byť k dispozícií na 
stavbe. V tejto podkapitola nájdeme ešte obsah a požiadavky na dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby a na dokumentáciu BOZP.  
 
Zabezpečenie zdrojov 
Smernica obsahuje informácie o nárokovaní zodpovednej osoby a odkazuje sa na 
smernicu Príprava zákazky a nakupovania. 
V druhej časti popisuje zodpovednosť stavbyvedúceho za mechanizačné prostriedky. 
 
Realizácia zákazky 
V prvom rade popisuje zoznámení s postupom prác a určí povinnosti jednotlivých 
zainteresovaných osôb a skupín. Odkazuje na smernicu Príprava zákazky a nakupovanie, 
kde nájdeme zoznam technologických postupov. 
V druhej časti stanoví zodpovednosť stavbyvedúceho za zoznámení zamestnancov 
s požiadavkami BOZP. 
V tretej podkapitole sú vymedzené kompetencie a zodpovednosti pri realizácie zákazky. 
Pri realizácie treba dodržať všetky požiadavky EMS a BOZP, právne a iné predpisy.Za 
dodržaní je povinný stavbyvedúci. Ďalej popisuje spôsob vyhodnotenia rizík. Uvádza 
formuláre, kde môžeme nájsť zoznam rizík, environmentálnych aspektov. 
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V ďalšej časti je zoznam osôb, a k ním priradené činnosti, za ktoré sú zodpovední. 
 
Dodávky pre zákazky 
Táto časť smernice odkazuje na smernicu Príprava zákazky a nakupovania, kde je 
popísaný spôsob nakupovania a stanoví povinnosti organizácie na dodávateľa. 
Ďalej popisuje postupy pri odovzdaní staveniska dodávateľovi, povinnosti obidvoch 
strán a určuje potrebné záznamy, ktoré treba vytvoriť. 
Označuje osoby, ktoré riadia a kontrolujú prácu dodávateľov a stanoví zodpovednosť 
stavbyvedúceho pri tejto činnosti. 
Pri zistení nehody alebo nezhody stanoví postup, ktorý musí stavbyvedúci vykonať. 
Ďalej stanoví povinnosti pri prevzatí dodávky, potrebné doklady, s ktorými preukazuje, 
že dodávka bola vykonaná v súladu s ZOD a PD, technologické postupy a dokumenty 
o vykonaní komplexných skúšok. 
Dodávky sa overujú podľa právnych predpisov. V súladu s ZOD sa môžu špecifikovať 
etapy, ktoré si zákazník praje zvláštne overiť. 
V poslednej časti sa stanoví postup pre hodnotenie dodávateľov a osoby, ktoré ich 
vykonajú. 
 
Majetok zákazníka 
Organizácia sa musí starať o majetok zákazníka. Táto kapitola popisuje potrebné údaje, 
ktorými musí byť identifikovaný v ZOD. Záznamy o prevzatí sú vložený do stavebného 
denníka. Stavbyvedúci má povinnosť zabezpečiť uskladnení, ochranu, zabudovanie 
a udržovanie  majetku zákazníka podľa ZOD. 
 
Ochrana produktu 
Táto kapitola stanoví podmienky pre prijatie produktu na sklad. Skladovanie musí plniť 
environmentálne a bezpečnostné požiadavky. Je potrebné stanoviť zodpovednosti 
personálu za skladovanie a manipuláciu výrobkami. 
 
Identifikácia a sledovateľnosť 
V tejto časti smernica najprv nadefinuje pojmy identifikovateľnosť a sledovateľnosť. 
Popisuje dôležitosť identifikácie a sledovateľnosti pre odhaľovanie príčin nezhôd, a pre 
nápravné a preventívne opatrenia. 
V druhom rade špecifikuje a kategorizuje jednotlivé produkty, ktoré si zákazník môže 
v priebehu výstavby zvláštne preveriť. Na tieto kategórie produktov smernica stanoví 
postupy pre identifikáciu a sledovateľnosť. 
 
Kontrolná činnosť 
Vstupná kontrola je vykonaná v súladu so smernicou Príprava zákazky a nakupovania 
Medzioperačná kontrola 
Smernica stanoví ciele tejto kontroly. Ako podklad pre túto operáciu slúži PD, TN, TP, 
Plán kvality a Kontrolný a skúšobný plán. Je stanovená zodpovednosť zamestnancov, 
ktorí sa na realizácií podieľajú. 
V ďalšej časti smernica delí medzioperačnú kontrolu podľa činností, na ktorých je 
vykonaná.  
Medzioperačná kontrola prác dodávateľov 
Stanoví zodpovednú osobu pre vykonanie tejto kontroly a popisuje postup pro zistení 
nezhôd. 
 52 
 
Medzioperačná kontrola vlastných prác 
V tejto časti smernica popisuje metódy kontroly prác a stanoví  osoby, ktorá ju vykoná.  
V prípade odhalenej nezhody pracovník vykonávajúci kontrolu má zodpovednosť za to, 
aby nebol zahájený ďalší technologický krok. O odhalených nezhôd treba riadne viesť 
záznamy. 
Kontrolné skúšky 
Táto časť stanoví podklady, podľa ktorých je potrebné vykonať kontrolné skúšky. Podľa 
druhu skúšky kontrola sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu. V prípade, že odber 
vzoriek nevykoná laboratórium, smernica popisuje postup pre odber a stanoví osobu, 
ktorá ho vykoná. 
Výstupná kontrola 
V prvom rade smernica stanoví všeobecné ciele výstupnej kontroly. Sú to požiadavky na 
dokončenosť, bezporuchovosť, funkčnosť, bezpečnosť, prevádzkyschopnosť, kvalitu 
produktu a dokladovú časť. 
Termín zahájení kontroly sa volí v súladu so ZOD. Smernica stanoví dobu, v ktorej je 
potrebné kontrolu vykonať a účastníkov kontroly. 
V tejto časti predpis stanoví metódy kontroly, do ktorých patrí vizuálna kontrola, funkčné 
odskúšanie, hodnotenie kvality vykonaných prác, vyhodnotenie realizácie špecifických 
požiadaviek, zmluvné požiadavky a kontrola sprievodnej dokumentácie. Vstupný 
dokument pre vykonanie kontroly je technická dokumentácia. O vykonaní výstupnej 
kontroly sa zapisujú záznamy do protokolu. Protokol musí jednoznačne špecifikovať, či 
je zákazka pripravená na predanie zákazníkovi. 
 
Riadenie nehôd, nežiadaných udalostí a nezhôd, opatrenia k náprave a preventívne 
opatrenia 
V tejto kapitole smernica odkazuje sa na smernicu Riadenie nezhôd, nápravné 
a preventívne opatrenia, podľa ktorých je nutné postupovať pri výskytu nezhôd a na 
predpis  Poskytovanie prvej pomoci a pracovné úrazy v prípade nehôd. 
Popisuje postup pre identifikáciu nezhodného produktu a určuje miesto pre ukladanie 
chybných produktov a stanoví zodpovednosti za jednotlivé činnosti. 
 
Predanie zákazky 
Táto časť  smernice stanoví účastníkov a podmienky predania zákazky. Ďalej určuje 
požiadavky na potrebné dokumenty. 
V prípade, že je potrebné vykonať odstránenie chýb, určuje sa zodpovedná osoba 
a postup. 
 
Ukončenie zákazky 
V tejto kapitola sa najprv definuje, pri akých podmienkach možno nazvať zákazku ako 
ukončenú. V druhom rade stanoví požiadavky na uloženie a archiváciu dokumentov 
a dokladov v súladu so smernicou Spisová služba, ukladanie, skartácia a archivácia 
dokumentov. Dokumenty je potrebné archivovať minimálne po dobu záruky. 
 
Výstupy z procesu 
Výstupom z procesu Stavená výroba je zrealizovaná zákazka predaná zákazníkovi. 
 
 
 
 53 
 
Meranie a zlepšovanie 
V tejto časti smernica popisuje metódy pre hodnotenie vykonaných prác a nákladov na 
odstránenie nezhôd. 
 
7.5.3. Hodnotenie kvality stavebného diela podľa 
smernice Stavebná výroba 
 
Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vykonáva v súladu s platným stavebným zákonom. 
O odovzdaní staveniska je zariadený záznam do formulára Zápis a záznam o odovzdaní 
a prevzatí staveniska.  Dňom odovzdania a prevzatia staveniska začína stavbyvedúci 
viesť stavebný denník, ktorý je označený číslom a názvom zákazky. Vedúci a majstri sú 
zoznámení s požiadavkami PD a ZOD. Za realizáciu je zodpovedný stavbyvedúci, ktorý 
musí zabezpečiť, aby prácu vykonávali iba kvalifikovaní pracovnici, za vysokú kvalitu 
stavby, za dodržanie noriem, a technologických postupov. 
 
7.5.3.1. Kontroly 
 
Overenie kvality diela musí byť vždy protokolárne doložené. Prevzatie a odovzdanie 
stavebnej pripravenosti sa riadi podľa obecnej smernice. 
 Kompletačný materiál – je pred dodávkou na stavbu preverený z hľadiska kvality 
a kompletnosti v závode jeho výroby 
 Stroje, pomocné zariadenia a mechanické, elektrické prístroje – na skúšobne 
výrobcu odskúšanie a preverenie zadaných výkonnostných parametrov. Vystaví 
sa protokol o kompletnosti, kvality a zhode s platnými normami 
 Elektrospotrebiče – potvrdenie kvality a kompletnosti protokolom o výstupnej 
kontrole 
 Rozvádzače a elektro skine – funkčná kontrola výrobcom, doloží sprievodnú 
dokumentáciu 
 Montážne práce – kontrola kvality vykonanej práce a dodržovania pracovných 
postupov pri montáži 
 Kontrola a skúšanie montážnych prác – kontroly kvality najmä kvality 
zváračských prác, tesnosti potrubia (tlaková skúška v súladu s ČSN EN 13480-
5), dodávok pred ich zakrytím.  
Kontrolné, meracie a skúšobné zariadenia – boli použité zariadenia, ktoré majú 
osvedčenie od Štátnej skúšobne. Pri montáži boli použité nasledujúce zariadenia: 
 Vodná váha 
 Celokovový meter 
 Posuvné meradlo 
 Elektronické posuvné meradlo 
 Mikrometer 
 Nivelačný prístroj 
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7.5.3.2. Individuálne skúšky 
 
Pred individuálnou skúškou je potrebné preveriť kompletnosť a funkčnosť zariadení. 
Pred skúškou sa musia vyčistiť všetky priestory so zabudovaným technologickým 
zariadením od mechanických nečistôt, odpadkov, zbytkov stavebných a montážnych 
materiálov. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať vyčisteniu žľabov,  potrubí, 
prietokových ciest, vzduchovodov a ovládacích pultov. Zariadenia, na ktorých skúšky 
budú vykonané, treba vybaviť s bezpečnostnými pomôckami. Namontované stroje 
a zariadenia musia byť naplnené s potrebnými olejovými náplňami a mazaninami. 
Všetky zariadenia musia byť ľahko dostupné a dobre osvetlené. 
 
Individuálne skúšky zahŕňajú: 
Kontrolu (vizuálnu, hlukovú, mechanickú) preskúšaním, meraním 
Skúšku s náhradnou pracovnou látkou 
Predpísané tlakové skúšky 
 
Všetky stroje a zariadenia, u ktorých je možné, je potrebné individuálnu skúšku vykonať 
naprázdno. U strojov, ktorý majú vlastný návod na prvé vyskúšanie, budú kontroly 
vykonané podľa tejto dokumentácie. U každej individuálnej skúške je vytvorený záznam 
do montážneho denníku stavby. Tento zápis popisuje stručne priebeh skúšky. Záznam 
podpisuje koordinátor stavby, vedúci montér poprípade technický dozor. 
 
7.5.3.3. Komplexné skúšky 
Komplexná skúška zahrňuje dočasné uvedenie jednotlivých prevádzkových súborov do 
chodu za účelom overenia funkčnosti komplexného technologického zariadenia 
a preukazuje, že celá dodávka je kompletná a schopná skúšobnej prevádzky. 
Spolupráca zákazníka: 
 Zabezpečí vybavenie pre poskytnutie prvej pomoci a kontrolu funkčnosti 
protipožiarnych opatrení 
 Osobné ochranné pomôcky v potrebnom množstve a kvalite pre pracovníkov 
 Spoluúčastní sa na kontrole objektov za účelom zistení, či boli dokončené 
stavebné práce tak, aby bol zabezpečený vstup do skúšaných objektov, aby 
nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov pri vykonaní KS, ďalej vykonať 
kontrolu objektov proti prenikania dažďa, povrchovej vody a snehu 
 Pri Kontrole uzamykateľnosti  objektu 
 V stanovenom termíne zabezpečí určený počet zaškolených pracovníkov pre 
vykonanie KS  
Pre vykonanie KS sa navrhuje riadiaca a pracovná skupina v nasledujúcom zložení: 
Riadiaca skupina 
Vedúci skupiny – zástupca zhotoviteľa 
Členovia – Zástupca správcu stavby 
        Zástupca projektanta 
        Zástupca objednávateľa 
        Zástupcovia finálnych dodávateľov (napr. pre časť motorových rozvodov) 
        Vedúci pracovnej skupiny 
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Vlastné vykonanie komplexných skúšok 
Pred zahájením KS prevezme riadiaca skupina zmontované a individuálne vyskúšané 
technologické zariadenia s písomnými dokladmi. O tomto prevzatí je vytvorený záznam 
v denníku komplexných skúšok. Rozsah skúšky sa stanoví obvykle na 72 hodinový 
pochod.  
 
7.6. Hodnotenie plánu kvality a návrh možnej 
optimalizácie 
 
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť je veľká, má 3 závody musí riadiť svoje procesy, 
zákazky. Pre plnenie svojich riadiacich aspektov pre každú zákazku vypracuje plán 
kvality. S pomocou SW CONTEC sú vypracované všetky plány potrebné 
k maximalizácií plnení požiadaviek zákazníka, legislatívy a vlastných smerníc. Firmou 
poskytnuté podklady pochádzajú od stavbyvedúceho, preto nemám prehľad o výbere 
a hodnotení materiálu a dodávateľov. Ale môžem konštatovať, že vďaka tomuto plánu 
kvality a kontrolného a skúšobného plánu spoločnosť minimalizovala počet nezhôd na 
stavbe, dodržala termín odovzdania. Skúšobná prevádzka nemohla sa zahájiť iba 
v jednom objektu, ale chyba sa rýchlo opravila. Po ukončení výstavby všetky originály 
dokumentov, projektová dokumentácia, plány, výkresy, výpočty, popisy a sprievodné 
dokumenty, stavebné denníky boli odovzdané zadávateľovi. 
Každá zákazka je rozdelená do viacerých časti podľa fáze realizácie: 
 Obchodná fáza: rozhodnutie o spracovaní ponuky 
 Prípravná fáza: príprava ponuky, príprava a uzavretie zmluvy o dielo 
Realizačná fáza obsahuje: 
 príprava realizácie – základné dokumenty zákazky, dokumentácia dodávateľskej 
prípravy zákazky, zmluvy s dodávateľmi, prevzatie staveniska, vstupné školenie 
BOZP pracovníkov, zoznam členov realizačného týmu, zabezpečenie 
technického vybavenia, dokumentácia pre riadení realizácie: technologické 
postupy, kontrolný a skúšobný plán, plán kvality atď. 
 realizácia – kniha kontrolného a skúšobného plánu, protokoly o vykonaných 
skúšok, stavebný denník 
 záver realizácie – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, návody na 
užívanie, výstupná kontrola, odovzdanie a prevzatie diela, referenčný list stavby, 
záverečné vyúčtovanie 
U dokončených stavbách všetky tieto časti sú vedené v samostatných šanonoch pod 
evidenčným číslom zákazky a uložené v archíve firmy minimálne po dobu záruky a tiež 
v elektronickej podobe na serveru firmy. Pri príprave týchto dokumentov firma používa 
vlastné šablóny. 
Pri prebiehajúcich výstavbách stavbyvedúci má k dispozícií šanon s názvom ,,Zoznam 
technologických predpisov a súvisiacich dokumentov“. Obsahuje Plán kvality, kontrolný 
a skúšobný plán, technologické postupy, certifikáty, právne požiadavky a požiadavky na 
BOZP. 
Ku knihe kontrolného a skúšobného plánu by som navrhla spraviť zoznam osôb s 
kompetenciami, ktoré jednotlivé kontroly vykonávajú 
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Číslovanie dokumentov v tomto šanonu je dosť zmätkujúci, v jednej prílohe s viacerými 
stranami je počíslované napr. ,,1 z 5“, v druhej na každú stranu sa používa napr. ,,10 
z 10“, pričom má dokument viac strán. Spoločnosť by mala systém číslovania zjednotiť 
a používať číslovanie 1/5 ..  
 
  
Logo firmy 
Stavba: Intenzifikácia ČOV Evid.č: 2011052010/KSP 
  Kniha kontrolného a skúšobného plánu     
  Zoznam kontrolórov Strana: 1/1 
     
Meno Kontroly Podpis 
      
Obrázok č. 6 – Návrh zoznamu kontrolórov 
Obsah tento šanon má, ale niektoré dokumenty sú v euroobale, iné zase voľne vložené. 
Navrhla by som jednotné vloženie, a rozdelenie na kapitoly vložením strany s uškami 
pre ľahšie vyhľadávanie. 
Logo firmy 
Stavba: Intenzifikácia ČOV Evid.č: 2011052010/EMS 
       
    
Počet 
strán: 20 
          
    
    
   
    Enviromentálne 
aspekty    
       
Obrázok č. 7 – Návrh pre rozdelenie obsahu šanonu do jednotlivých kapitol 
 
Na stavbe sa vykonalo veľa skúšok a kontrol (viď príloha č. 4). Z tabuliek je zrejmé, že 
doklady sa neevidujú rovnakým systémom. Firma by mala jednotne očíslovať formuláre 
a protokoly skúšok pre ľahšiu identifikáciu napr. ,,číslo zákazky/skratka skúšky/objekt 
/číslo skúšky. Napr. pre skúšky zhutnení  2011052010/ZH/SO3/03. A spraviť zoznam 
skratiek s obsahom. 
 
Logo firmy 
Stavba: Intenzifikácia ČOV Evid.č: 2011052010/ZH/SO3/03 
Skúška: Skúška zhutnení Dátum: 13.4.2016 
Miesto: SO2 - Dažďová nádrž Strana:  1/3 
Obrázok č. 8 – Návrh pre evidenciu formulárov a protokolov 
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8. Záver 
Cieľom mojej bakalárskej práce bola  spracovať prehľad možných prístupov 
využívaných k hodnotení a riadení kvality v stavebnej firme.  S postupom času každá 
firma už uvedomila, že veľký počet nezhôd a tým rastúce náklady sa objavujú už 
v predvýrobných etapách výstavby. Pre minimalizáciu týchto nezhôd je nástrojom 
medzinárodná norma ČSN EN  ISO 9001:2009 – Systém managementu kvality – 
požiadavky. 
V teoretickej časti som chcela zoznámiť čitateľa s dôležitosťou kvality, a jeho nástrojmi 
a postupne s koncepciami normy ISO. Analyzovala som normu ISO 9001:2009 -  
požiadavky a pokúsila som sa hľadať možné využitie v stavebnej firme. Dozvedela som 
sa, že túto normu je možné využiť vo všetkých firmách bez ohľadu na ich činnosť. 
Zoznámila som sa s jednotlivými požiadavkami, ako sú napríklad dôležitosť vedenia 
spoločnosti pri tvorbe kvality a riadenia zdrojov, materiálových i ľudských. Pri analýze 
som si uvedomila, aké sú dôležité záznamy o činnostiach: bez nich by sa nedala vykonať 
žiadna dôveryhodná kontrola, hodnotenie a zlepšenie.  V nasledujúcej časti som 
predstavila TQM, ktorú používajú najmä v Japonsku. V ďalšej časti som predstavila 
stavebníctvo a jeho charakteristické vlastnosti a dokumenty, podľa ktorých kvality 
stavby hodnotia. Zoznámila som sa s legislatívnymi požiadavkami na stavebné dielce 
a vlastnú stavbu.  V  
V praktickej časti som chcela zoznámiť čitateľa s profilom firmy a s vybranou zákazkou. 
Firma má zavedený integrovaný systém managementu už niekoľko rokov. Podľa tohto 
systému majú spracované svoje smernice na hodnotenie kvality zákaziek, ktoré som 
analyzovala. V ďalšej časti som analyzovala požičané dokumenty ktoré boli spracované 
podľa týchto smerníc. Dozvedela som sa, že na každú zákazku majú spracovaný plán 
kvality a kontrolný a skúšobný plán, podľa ktorých sa riadia pri výstavbe. Pre tvorbu 
týchto dokumentov používajú špeciálny plánovací software CONTEC. Stavbyvedúci má 
na zodpovednosti viesť knihu kontrolného a skúšobného plánu, kde sa zapisujú vykonané 
skúšky. Navrhla som lepšiu identifikáciu jednotlivých dokladov, ktoré by mali zaručiť 
prehľadnosť a ľahšiu orientáciu v dokumentácií. Zadané požiadavky na bakalársku prácu 
som splnila. 
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10. Zoznam použitých skratiek 
 
ČSN  – česká technická norma 
 
EMS  – Environmental management systém – systém environmentálneho 
               managementu 
 
HSMS – Health and safety management system – bezpečnosť a ochrana zdravia pri  
               práci 
IMS – Integral management system – integrovaný systém managementu kvality 
 
ISO – Internacional organization for standartiazacion – medzinárodná organizácia  
               pre    normalizáciu 
 
KS – komplexné skúšky 
 
KZP – kontrolný a skúšobný plán 
 
OHSAS – occupational health and safety – systém managementu bezpečnosti a ochrany 
              zdravia pri práci 
 
 
PD – projektová dokumentácia 
 
QMS – quality management systém – systém managementu kvality 
 
SM  – System managementu kvality 
 
TQM – Total Quaility Management – komplexné riadenie stavby 
 
ZOD – zmluva o dielo 
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11.3. Príloha č. 3 – Právne a iné požiadavky zákazky 
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11.4. Príloha č. 4 - Zoznam skúšok 
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11.5. Príloha č.5 – Protokol o skúške vodotesnosti 
nádrže 
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11.6. Príloha č.6 – Kužeľová skúška betónu 
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11.7. Príloha č. 7 – Výber a hodnotenie dodávateľov 
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